

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು

140ನೇ ಅಧಿವೇಶನ

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ

: 33 (289)

ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು

: ಶ್ರೀ.ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಕಮಕನೂರ (ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಹೊಂದಿದವರು)

ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ

: 04-03-2020

ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು

: ಮಾನ್ಯ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು,

(ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ)

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ)	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸೇಡಂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಳಬೇಡದಲ್ಲಿನ ಕಾಗಿಣಾ ಸೇತುವೆಯು ಪ್ರವಾಹದಿಂದಾಗಿ ಮುಳುಗಿ ಸಂಚಾರ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ	ಬಂದಿದೆ.
ಆ)	ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆಯೇ: ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಹೊಸ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು:	<p>ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸೇಡಂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಳಬೇಡದಲ್ಲಿನ ಕಾಗಿಣಾ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿ, ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಲೋಇ 34 ಇಎಪಿ 2014, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ: 31-01-2017 ರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸುವ 195 ಸೆತುವೆಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಾರೆ ರೂ.1395.58 ಕೋಟಿಗಳ ರೇಖಾ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತದ ವತಿಯಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.</p> <p>ನಂತರ, 195 ಸೇತುವೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಸದರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಳಬೇಡ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಕಾಗಿಣಾ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಹಳೆ ಸೇತುವೆಯ ಬದಲಾಗಿ ಹೊಸ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ಯಾಕೇಜ್-1ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರೂ. 26.01 ಕೋಟಿಗಳಿಗೆ M/s. NCC Limited, ಬೆಂಗಳೂರು ರವರಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ವಹಿಸಿ. ದಿನಾಂಕ:08-03-2018 ರಂದು ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ, ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅವಧಿಯನ್ನು 30 ತಿಂಗಳುಗಳಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ಸೇತುವೆಯ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭ ದಿನಾಂಕ:19-03-2018 ಹಾಗೂ ನಿಗದಿತ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ:18-09-2020. ಸದರಿ ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸಂಬಂಧ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ವಿನ್ಯಾಸ ನಕ್ಷೆಗಳು ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಭಾಗಶಃ ಅಡಿಪಾಯ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಹಾಗೂ ಇತರ ಸಬ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.</p>
ಇ)	ಹೊಸ ಸೇತುವೆ ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದರೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ: (ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	<p>ಹೊಸ ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಇದುವರೆಗೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಪ್ರಗತಿ ವಿವರಗಳು ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ಒಟ್ಟು 12 ಅಡಿಪಾಯಗಳು (3 ತೆರದ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಗೂ 9 ಪೈಲ್ ಅಡಿಪಾಯ ) ಗಳಲ್ಲಿ 3 ತೆರದ ಅಡಿಪಾಯಗಳಾದ A1.</li> </ul>

		<p>P1 &amp; P2 ಗಳು ಮತ್ತು ಪಿಯರ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ಪೈಲ್ ಅಡಿಪಾಯಗಳಾದ P7, P8, P9 &amp; P10 ಗಳ ಪೈಲ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಹಾಗೂ P3 &amp; P4 ಪೈಲ್ ಮತ್ತು A1-ತಡೆಗೋಡೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.</li> <li>• ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಮಳೆ ಹಾಗೂ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದಾಗಿ P5, P6 &amp; A2 ಪೈಲ್ ಅಡಿಪಾಯ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.</li> <li>• ಒಟ್ಟಾರೆ 44 ಪಿಎಸ್‌ಸಿ ಗರ್ಡರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 15 ಗರ್ಡರ್‌ಗಳ ಉಕ್ಕಿನ ಕಟ್ಟುವಿಗೆ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.</li> <li>• ಸದರಿ ಸೇತುವೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಯು ದಿ: 18-09-2020 ರಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುವ ಗುರಿಯಿದೆ.</li> </ul>
ಈ)	ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವಸತಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ?	<p>ಬಂದಿದೆ.</p> <p>ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ 2016-17 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್-ಇ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ ಉಪ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಮಂಜೂರಾದ 8 ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>
ಉ)	ಈ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ ಎಷ್ಟು?	<p>ಸದರಿ 8 ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. 3625.00 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ ರೂ. 4078.60 ಲಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಪ್ರಸ್ತುತ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ. 3519.87 ಲಕ್ಷ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.</p>
ಊ)	ಈ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗಲಿವೆ? (ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)	<p>ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಪತಿಯಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡ ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 180 ನೌಕರರಿಗೆ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗಲಿವೆ. ವಿವರ ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿದೆ.</p>

ಸಂಖ್ಯೆ ಲೋಇ E-33 ಇಎಪಿ 2020



(ಗೋವಿಂದ ಎಂ.ಕಾರಜೋಳ)

ಮಾನ್ಯ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು,

(ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ)

**ಅನುಬಂಧ**

**ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡ ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 180 ನೌಕರರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳ ವಿವರಗಳು.**

ಕ್ರಮ ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಗೃಹಗಳ ಮಾದರಿ	ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿರುವ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಕಾರ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ದಿನಾಂಕ	ಇಲ್ಲಿಯ ವರಗೆ ವೆಚ್ಚ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1.	ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಜೀವರ್ಗಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಎ-ಮಾದರಿಯ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳ (ಬ್ಲಾಕ್) ನಿರ್ಮಾಣ. (42 ವಸತಿಗೃಹಗಳು)	ಎ-ಮಾದರಿ	52	700.00	772.47	ಸಂಜೇವ ರೆಡ್ಡಿ ವೆಡ್ಡೆ	(+)14.99%	08.02.2018	07.01.2019	07.09.2019		713.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ
2.	ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸ ಮಂದಿರ (ಮಹಲ್-ಎ-ಶಾಹಿ) ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಎ-ಮಾದರಿಯ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ. (10 ವಸತಿಗೃಹಗಳು)	ಬಿ-ಮಾದರಿ		150.00	170.55	ಅನೀಲ್ ಪಾಂಡೇ	(+)14.99%	08.02.2018	07.01.2019	07.01.2019		178.63	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
3.	ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಜೀವರ್ಗಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಬಿ-ಮಾದರಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ. (24 ವಸತಿಗೃಹಗಳು)	ಬಿ-ಮಾದರಿ	48	600.00	681.26	ಭೀಮ ಶಂಕರ ಪಾಟೀಲ್	(+)14.99%	28.02.2018	27.01.2019		31.03.2020	437.48	ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿ ಯಲ್ಲಿದೆ.
4.	ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಐವಾನ್-ಎ-ಶಾಹಿ ಕಾಲೋನಿ ಆರವಣದಲ್ಲಿ ಬಿ-ಮಾದರಿಯ (ಒತ್ತುಹಂತದ) ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ. (24 ವಸತಿಗೃಹಗಳು)	ಬಿ-ಮಾದರಿ		550.00	629.41	ಪಾಪಾ ಮಹಮ್ಮದ್ ಪಟೇಲ್	(+)14.99%	08.02.2018	07.01.2019	07.07.2019		648.37	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ
5.	ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಜೀವರ್ಗಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ-ಮಾದರಿಯ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳ (ಬ್ಲಾಕ್) ನಿರ್ಮಾಣ. (24 ವಸತಿಗೃಹಗಳು)	ಸಿ-ಮಾದರಿ	32	550.00	631.56	ಸುಪಾಬ ಗುಲಾಂ	(+)14.99%	08.02.2018	07.01.2019	07.07.2019		596.39	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ
6.	ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದಲ್ಲಿ			125.00	136.15	ಅನೀಲ್	(+)14.99%	08.02.2018	07.01.2019	07.01.2019		136.95	ಕಾಮಗಾರಿ

