

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 84 (813)
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಸುನೀಲ್ ವಲ್ಯಾಪುರ್ (ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ)
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ : 10.03.2026
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ಸಚಿವರು : ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ನಗರ ಯೋಜನೆ ಸಚಿವರು

ಕ್ರ.ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ																														
(ಅ)	<p>ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಖರ್ಗ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್, ರಾಮ ಮಂದಿರ ವೃತ್ತ, ಹುಮನಾಬಾದ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಆಳಂದ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಈ ನಾಲ್ಕು ಕಡೆ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದೆ ಇದೆಯೇ; ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಜನರಿಗೆ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು;</p>	<p>ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಯ 2020-21 ಸಾಲಿನ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನಿಧಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಸೇಡಂ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ಲೈ ಓವರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿ ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ.</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th colspan="5" style="text-align: center;">ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ</th> </tr> <tr> <th>ಕ್ರ. ಸಂ.</th> <th>ವರ್ಷ ಯೋಜನೆ ಉಪಯೋಜನೆ</th> <th>ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು</th> <th>ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ</th> <th>ಅನುಷ್ಠಾನ ಇಲಾಖೆ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>2020-21 Regional Fund General</td> <td>ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಸೇಡಂ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ಲೈ ಓವರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ</td> <td>1000.000</td> <td>PWD Kalaburagi</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2020-21 Regional Fund General</td> <td>Preparation of DPR for Construction of Flyover at km 355.78 on NH 50 Near Kharge petrol bunk Kalaburagi. (DPR Charges)</td> <td>52.000</td> <td>PWD Kalaburagi</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2021-22 MACRO General</td> <td>ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಸೇಡಂ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ಲೈ ಓವರ್ ನಿರ್ಮಾಣ.</td> <td>1500.000</td> <td>PWD Kalaburagi</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">ಒಟ್ಟು</td> <td>2552.00</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ:(1)ರ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ:27.05.2021, ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ:(2)ರ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ:22.11.2021 ಮತ್ತು ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ:(3)ರ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ:10.05.2022ರಂದು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಎಲ್ಲಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿ, ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.</p> <p>ಆದರೆ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಜ್ಯ ಇರುವುದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.</p> <p>ಇನ್ನುಳಿದಂತೆ, ರಾಮ ಮಂದಿರ ವೃತ್ತ, ಹುಮನಾಬಾದ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಆಳಂದ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಕಡೆ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.</p>	ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ					ಕ್ರ. ಸಂ.	ವರ್ಷ ಯೋಜನೆ ಉಪಯೋಜನೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುಷ್ಠಾನ ಇಲಾಖೆ	1	2020-21 Regional Fund General	ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಸೇಡಂ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ಲೈ ಓವರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	1000.000	PWD Kalaburagi	2	2020-21 Regional Fund General	Preparation of DPR for Construction of Flyover at km 355.78 on NH 50 Near Kharge petrol bunk Kalaburagi. (DPR Charges)	52.000	PWD Kalaburagi	3	2021-22 MACRO General	ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಸೇಡಂ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ಲೈ ಓವರ್ ನಿರ್ಮಾಣ.	1500.000	PWD Kalaburagi	ಒಟ್ಟು			2552.00	-
ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ																																
ಕ್ರ. ಸಂ.	ವರ್ಷ ಯೋಜನೆ ಉಪಯೋಜನೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುಷ್ಠಾನ ಇಲಾಖೆ																												
1	2020-21 Regional Fund General	ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಸೇಡಂ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ಲೈ ಓವರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	1000.000	PWD Kalaburagi																												
2	2020-21 Regional Fund General	Preparation of DPR for Construction of Flyover at km 355.78 on NH 50 Near Kharge petrol bunk Kalaburagi. (DPR Charges)	52.000	PWD Kalaburagi																												
3	2021-22 MACRO General	ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಸೇಡಂ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ಲೈ ಓವರ್ ನಿರ್ಮಾಣ.	1500.000	PWD Kalaburagi																												
ಒಟ್ಟು			2552.00	-																												
(ಆ)	<p>ಕಲಬುರಗಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ನೀರಿನ ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಎಲ್ ಅಂಡ್ ಟಿ ಕಂಪನಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಡೆದಿದ್ದು ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು</p>	<p>ವಿಶ್ವಬ್ಯಾಂಕ್ ನೆರವಿನಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರಕ್ಕೆ ನಿರಂತರ 24x7 ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮೆ ಎಲ್&ಟಿ, ಚೆನ್ನೈ ರವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ UDD 96 PRJ 2020, ದಿನಾಂಕ:26/03/2020ರಲ್ಲಿ</p>																														

ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪೂರ್ಣವಾಗದೆ ಉಳಿದಿರುವ ಕಾರಣವೇನು ಮತ್ತು ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ ಎಷ್ಟು; ಬಳಕೆಯಾದ ಅನುದಾನ ಎಷ್ಟು; ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯು ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು; ಇನ್ನು ಯಾವ ಕಾಲಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು ;(ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ದಾಖಲೆಯೊಂದಿಗೆ ನೀಡುವುದು)

ರೂ.837.43 ಕೋಟಿಗಳಿಗೆ (ಯೋಜನೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮೊತ್ತ ರೂ.604.95 ಕೋಟಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಚರಣೆ & ನಿರ್ವಹಣೆ ಮೊತ್ತ ರೂ.232.48 ಕೋಟಿ) ಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕರಾರಿನ ನಿಯಮದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ:09/06/2025 ರೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು.

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಕೋರಿಕೆಯಂತೆ ಕಾಲವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಜೂನ್ 2027 ವರೆಗೆ ನೀಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ದಂಡ ವಿಧಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದಿರಲು ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ:

- ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್-19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದ ಕಾರಣದಿಂದ 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಲ್ಲಿ.
- ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗ ಅಳವಡಿಸಲು ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಇಲಾಖೆಗಳಿಂದ ಅನುಮತಿ (Right of Way for Laying of Pipelines).
- ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯವರಿಂದ ನೀರಿನ ಹಂಚಿಕೆ.
- ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಬೆಣ್ಣೆತೊರ ಜಲಾಶಯದೊಳಗೆ ಮೂಲ ಸ್ಥಾವರ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಅನುಮತಿ ದೊರೆಯುವಲ್ಲಿ.
- ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಯಮದಂತೆ ಬೆಣ್ಣೆತೊರ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ಮೂಲಸ್ಥಾವರ ನಿರ್ಮಿಸುವಾಗ ಜಲಚರ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ಕ್ರಮ ಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ.
- ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕ್ರೂಡಿಕರಿಸುವಲ್ಲಿ.

ಯೋಜನೆಯ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ:

ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಶೇ.55% ರಷ್ಟು ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಶೇ.40 ರಷ್ಟು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಯೋಜನೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ರೂ.604.95 ಕೋಟಿಗೆ ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು, ಇದೊಂದಿಗೆ ರೂ.241.90 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಕರಾರಿನ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸದ ಕಾರಣ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕರಾರಿನ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ರೂ.60.5 ಕೋಟಿ ದಂಡವನ್ನು ವಿಧಿಸಿದೆ.

ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿಯ ವಿವರ:

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಗುರಿ	ಸಾಧನೆ
1	ಬೆಣ್ಣೆತೋರ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಸ್ಥಾಪನೆ ನಿರ್ಮಾಣ	1	ಮಣ್ಣು ಅಗೆತದ ಮತ್ತು Jack well RCC Raft concrete ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ, ಜಾಕ್ ವೆಲ್ ನ RCC Wall Casting ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
2	1342 mm dia MS ಕಚ್ಚಾ ನೀರಿನ ಏರು ಕೊಳವೆ	13.59 ಕಿ.ಮೀ	12.83 ಕಿ.ಮೀ
3	ಜಲ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕ	58.77 MLD	55%
3	ಶುದ್ಧ ನೀರಿನ ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗ	36.00 ಕಿ.ಮೀ	34.69 ಕಿ.ಮೀ
4	ವಿವಿಧ ವ್ಯಾಸದ HDPE Pipe ನೀರಿನ ವಿತರಣಾ ಜಾಲ	899.00 ಕಿ.ಮೀ	581.66 ಕಿ.ಮೀ.
5	ಮೇಲೆತ್ತರದ ಜಲ ಸಂಗ್ರಹಗಾರಗಳು	12 ಸಂಖ್ಯೆ	4 ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಲನೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 5 ಸಂಖ್ಯೆ ಸಿವಿಲ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಕೊಳವೆ ಅಳವಡಿಸುವ ಆಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 3 ಸಂಖ್ಯೆ ಸಿವಿಲ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
6	ನೆಲಮಟ್ಟದ ಜಲಂರಹಗಾರ	1 ಸಂಖ್ಯೆ	ಸಿವಿಲ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
7	ಗೃಹ ಸಂಪರ್ಕ	62767 ಸಂಖ್ಯೆ	2725 ಸಂಖ್ಯೆ ಮನೆ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ನಿರಂತರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಜಾಲನೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 2287 ಸಂಖ್ಯೆ ಮನೆ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು,

			<p>ನಿಗದಿತ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 19359 ಸಂಖ್ಯೆ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಮನೆ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಜಾಲನೆಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 38396 ಸಂಖ್ಯೆ ಮನೆ ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಜೂನ್ 2027ಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>
--	--	--	---

ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜೂನ್ 2027 ರೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.

(ಇ) ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದಲ್ಲಿ 1992-93 ರಲ್ಲಿ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಧರಿಯಾಪುರ ಕೋಟನೂರ ಬಡಾವಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿ ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸದರಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಪಾರ್ಕ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲು ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ ಪೂರ್ಣವಾಗದಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ; ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳಾದ ಚರಂಡಿ, ಶೌಚಾಲಯ, ಬೀದಿ ದೀಪಗಳು, ಮತ್ತು ರಸ್ತೆಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡದೇ ಇರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ;

ಕಲಬುರಗಿ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಧರಿಯಾಪುರ-ಕೋಟನೂರ ಬಡಾವಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿ ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸದರಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಪಾರ್ಕ್ ನ್ನು 2014 ರಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಮಂಡಳಿಯು 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2024-25 ಹಾಗೂ 2025-26ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಧರಿಯಾಪುರ ಕೋಟನೂರ ಬಡಾವಣೆ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಥೀಮ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿವರ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ.

ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ

(ಈ) ಸದರಿ ಪಾರ್ಕ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು; ಮತ್ತು ಸದರಿ ಪಾರ್ಕ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾದ ಅನುದಾನ ನಿಶ್ಚಯೋಜಕವಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ; ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳೇನು;


ಕ್ರ. ಸಂ.	ವರ್ಷ ಯೋಜನೆ ಉಪಯೋಜನೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುಷ್ಠಾನ ಇಲಾಖೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ
1	2014-15 MACRO General	Construction of Insectorium at Rajiv Gandhi theme park, Kalaburagi	47.03	NK	Completed
2	2014-15 MACRO General	Construction of Aquarium block at Rajiv	39.38	NK	Completed

			Gandhi theme park, Kalaburagi			
3	2014-15 MACRO General	Construction of Kids house at Rajiv Gandhi theme park, Kalaburagi	49.86	NK	Completed	
4	2014-15 MACRO General	Construction of Fun complex & 7D theater at Rajiv Gandhi theme park, Kalaburagi	162.1	NK	Completed	
5	2014-15 MACRO General	Water Related Works: Drilling of borewell @ Rajiv Gandhi theme park	5.12	NK	Completed	
6	2014-15 MACRO General	Constn of 30mtr high mast light at Rajiv Gandhi theme park	28	NK	Completed	
7	2015-16 MACRO General	construction of Fountain in Makrana marbal 3 no. @ Rajiv Gandhi Theme Park Kalaburagi	28.02	NK	Completed	
8	2015-16 MACRO General	Construction of Fountain in Makrana marbal bodhi design @ Rajiv Gandhi Theme Park Kalaburagi	10.33	NK	Completed	
9	2015-16 MACRO General	Construction of footpath outside compound wall @ Rajiv Gandhi Theme park, Kalaburagi	38.46	NK	Completed	
10	2015-16 MACRO General	Providing & fixing of street light at Rajiv Gandhi theme park kalaburagi	47.78	NK	Completed	
11	2016-17 MACRO General	Providing and constn of bird enclosure in the premises of Rajiv Gandhi park at Dhariyapur dist: Kalaburagi	14.36	KRIDL-2	Completed	
12	2016-17 MACRO General	Construction of CC Road from	31.5	CMC	Completed	

		Dabarabad Cross to Rajiv Gandhi Ashraya Yojane Colony @ Jafarabad in Ward No. 22 in Kalaburagi City			
13	2016-17 MACRO General	Providing, Supplying and Installation of ISO Resin Coated Fiber Models (Outdoor) at Rajiv Gandhi Theme Park in Kalaburagi.	42.73	NK	Completed
14	2024-25 MACRO General	Development of Rajeev Gandhi Theme Park at Dariyapur in Kalaburagi City	100.000	CMC	Not Started
15	2025-26 MACRO General	Development of Rajeev Gandhi Theme Park at Dariyapur in Kalaburagi City	200.000	CMC	Not Started
Total			844.67		

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ:(14) ಮತ್ತು (15)ರ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಗೆ ದಿನಾಂಕ:30.12.2024ರಂದು ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

ನಅಇ 21 ಎಸಿಜಿ 2026(ಇ)



(ಬಿ. ಎಸ್. ಸುರೇಶ್)
ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ನಗರ ಯೋಜನೆ
ಸಚಿವರು.