



**ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು**

- 1) ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 739 (745)
- 2) ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ತಿಪ್ಪಣ್ಣಪ್ಪ ಕಮಕನೂರು (ವಿಧಾನಸಭೆಯಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು)
- 3) ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ : 10.03.2026
- 4) ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಬೃಹತ್ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಹಾಗೂ ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರು

| ಕ್ರ. ಸಂ. | ಪ್ರಶ್ನೆ  | ಉತ್ತರ  |
|----------|--|--|
| (ಅ)      | ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹೊಸ ರೈಲ್ವೆ ಮಾರ್ಗಗಳು, ಹಳಿ ಜೋಡಿ ಮಾರ್ಗ (Doubling) ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುದೀಕರಣ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಾವುವು; (ಯೋಜನೆವಾರು ವಿವರ ನೀಡುವುದು) | <p><b>ನೂತನ ರೈಲು ಮಾರ್ಗ ಯೋಜನೆಗಳು:</b></p> <p>ಪ್ರಸ್ತುತ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 9 ನೂತನ ರೈಲು ಮಾರ್ಗ ಯೋಜನೆಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆವಾರು ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ತುಮಕೂರು - ರಾಯದುರ್ಗ ನೂತನ ರೈಲು ಮಾರ್ಗ ಯೋಜನೆ</li> <li>2. ಗಿಣಿಗೇರಾ - ರಾಯಚೂರು ನೂತನ ರೈಲು ಮಾರ್ಗ ಯೋಜನೆ</li> <li>3. ಬಾಗಲಕೋಟೆ - ಕುಡಚಿ ನೂತನ ರೈಲು ಮಾರ್ಗ ಯೋಜನೆ</li> <li>4. ಗದಗ - ವಾಡಿ ನೂತನ ರೈಲು ಮಾರ್ಗ ಯೋಜನೆ</li> <li>5. ತುಮಕೂರು - ಚಿತ್ರದುರ್ಗ - ದಾವಣಗೆರೆ ನೂತನ ರೈಲು ಮಾರ್ಗ ಯೋಜನೆ</li> <li>6. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು - ಬೇಲೂರು ನೂತನ ರೈಲು ಮಾರ್ಗ ಯೋಜನೆ</li> <li>7. ಶಿವಮೊಗ್ಗ - ಶಿಕಾರಿಪುರ - ರಾಣಬೆನ್ನೂರು ನೂತನ ರೈಲು ಮಾರ್ಗ ಯೋಜನೆ</li> <li>8. ಧಾರವಾಡ - ಬೆಳಗಾವಿ ನೂತನ ರೈಲು ಮಾರ್ಗ ಯೋಜನೆ</li> <li>9. ಬೇಲೂರು - ಹಾಸನ ನೂತನ ರೈಲು ಮಾರ್ಗ ಯೋಜನೆ.</li> </ol> <p><b>ರೈಲ್ವೆ ದ್ವಿಪಥೀಕರಣ ಯೋಜನೆಗಳು:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ಬೈಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ - ಹೊಸೂರು ದ್ವಿಪಥೀಕರಣ ಯೋಜನೆ (48 ಕಿ.ಮೀ).</li> <li>2. ಯಶವಂತಪುರ - ಚನ್ನಸಂದ್ರ ದ್ವಿಪಥೀಕರಣ ಯೋಜನೆ (21.7 ಕಿ.ಮೀ).</li> </ol> <p><b>ವಿದ್ಯುದೀಕರಣ ಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.</b></p> |
| (ಆ)      | ಈ ಯೋಜನೆಗಳ ವೈಕಿ ಎಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪಡಿಸಿಕೊಡಬೇಕಿದೆ; ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಷ್ಟು ಎಕರೆ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ;           | <p>ಪ್ರಸ್ತುತ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮೇಲಿನ 9 ನೂತನ ರೈಲು ಮಾರ್ಗ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಭೂಮಿ 16914.00 ಎಕರೆಗಳು. ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಭೂಮಿ 14,120.97 ಎಕರೆಗಳು. ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಾಗಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಭೂಮಿ 2793.03 ಎಕರೆಗಳು. ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.</p>   |

(ಇ) ರೈಲ್ವೆ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ನೀಡಬೇಕಾದ ಆರ್ಥಿಕ ವಂತಿಗೆ (Financial Contribution) ಎಷ್ಟು; ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಬಾಬಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾದ ಮತ್ತು ಬಾಕಿ ಇರುವ ಅನುದಾನದ ಮೊತ್ತ ಎಷ್ಟು;

ರೈಲ್ವೆ ಯೋಜನೆಗಳಿಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾದ ಅನುದಾನದ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.

| ಕ್ರ. ಸಂ. | ವರ್ಷ ವಾರು | ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ   | ಒದಗಿಸಲಾದ ಅನುದಾನ | ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ |
|----------|-----------|---|-----------------|-------------------|
| 1.       | 2023-24   | 5465-01-190-3-05-132 ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳ ವೆಚ್ಚ ಹಂಚಿಕೆ- ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು.             | 350.00          | 349.42            |
|          |           | 5465-01-190-3-05-145 - ರೈಲ್ವೆ ಯೋಜನೆಗಳ ವೆಚ್ಚ ಹಂಚಿಕೆ - ಭೂಸ್ವಾಧೀನ              | 278.32          | 278.32            |
|          |           | 5465-01-190-3-04-211 - ಕೆ-ರೈಡ್ ರಸ್ತೆ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ / ಕೆಳಸೇತುವೆ ಯೋಜನೆಗಳ ಹೂಡಿಕೆ | 50.00           | 25.00             |
| 2.       | 2024-25   | 5465-01-190-3-05-132 ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳ ವೆಚ್ಚ ಹಂಚಿಕೆ - ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು.            | 350.00          | 344.30            |
|          |           | 5465-01-190-3-05-145 - ರೈಲ್ವೆ ಯೋಜನೆಗಳ ವೆಚ್ಚ ಹಂಚಿಕೆ - ಭೂಸ್ವಾಧೀನ              | 250.00          | 225.00            |
|          |           | 5465-01-190-3-04-211 - ಕೆ-ರೈಡ್ ರಸ್ತೆ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ / ಕೆಳಸೇತುವೆ ಯೋಜನೆಗಳ ಹೂಡಿಕೆ | 50.00           | 22.39             |
| 3.       | 2025-26   | 5465-01-190-3-05-132 ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳ ವೆಚ್ಚ ಹಂಚಿಕೆ- ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು.             | 350.00          | 350.00            |
|          |           | 5465-01-190-3-05-145 - ರೈಲ್ವೆ ಯೋಜನೆಗಳ ವೆಚ್ಚ ಹಂಚಿಕೆ - ಭೂಸ್ವಾಧೀನ              | 250.00          | 250.00            |
|          |           | 5465-01-190-3-04-211 - ಕೆ-ರೈಡ್ ರಸ್ತೆ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ / ಕೆಳಸೇತುವೆ ಯೋಜನೆಗಳ ಹೂಡಿಕೆ | 50.00           | 25.91             |

ಪ್ರಸ್ತುತ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ 9 ನೂತನ ರೈಲು ಮಾರ್ಗ ಯೋಜನೆಗಳ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ ರೂ.12147.00 ಕೋಟಿಗಳು. ಇದರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾಲಿನ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಈವರೆಗೆ ರೂ.2681.67 ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕಾಗಿ ರೂ.3012.66 ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ / ಕೆಐಎಡಿಬಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬಾಕಿ ರೂ.3075.60 ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಾಗಿ ನೈರುತ್ಯ ರೈಲ್ವೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ.

(ಈ) ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ವಿಳಂಬ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾಲಿನ ಅನುದಾನದ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಯೋಜನೆಗಳು ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿವೆಯೇ ಅಥವಾ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿವೆಯೇ; ಇದ್ದಲ್ಲಿ, ಅಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಕಾಲಮಿತಿ ಏನು;

ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ 9 ನೂತನ ರೈಲು ಮಾರ್ಗ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಎಲ್ಲಾ ಯೋಜನೆಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ. ಈ ಯೋಜನೆಗಳಿಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾಲಿನ ಅನುದಾನವನ್ನು ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗುವ ಬೇಡಿಕೆ ಅನುಸಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

(ಉ) ಬೆಂಗಳೂರು ಉಪನಗರ ರೈಲು ಯೋಜನೆ  
(Bengaluru Suburban Rail Project)  
ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ರೈಲ್ವೆ  
ಯೋಜನೆಗಳ ಪ್ರಸ್ತುತ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಎಷ್ಟು?

**ಬೆಂಗಳೂರು ಉಪನಗರ ರೈಲು ಯೋಜನೆ:**

ಜುಲೈ -2025 ರಲ್ಲಿ M/s L&T ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ  
ಕಾರಿಡಾರ್-2 ಬಾಕಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 04.11.2025 ರಂದು 3  
ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಮರುಟೆಂಡರ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬಿಡ್ ಗಳು ದಿನಾಂಕ:  
05.02.2026 ರಂದು ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಚ್-2026 ರೊಳಗೆ  
ನೀಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಕಾರಿಡಾರ್-2ರಲ್ಲಿ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ  
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಕಾರಿಡಾರ್-4 ರ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ 100% ಜೂನ್  
-2026 ರೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಭೂಸ್ವಾಧೀನದಲ್ಲಿನ  
ಗಣನೀಯ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಕಾರಿಡಾರ್- 4 ಕ್ಕೆ ಟೆಂಡರ್  
ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾರಿಡಾರ್ - 2 ಮತ್ತು 4 ರಲ್ಲಿ 30 ನಿಲ್ದಾಣಗಳ  
ನಿಲ್ದಾಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 4 ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳಲ್ಲಿ  
ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ.

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿನ 9 ನೂತನ ರೈಲು ಮಾರ್ಗ ಯೋಜನೆಗಳ ಪ್ರಸ್ತುತ ಭೌತಿಕ  
ಪ್ರಗತಿ:

| ಕ್ರ. ಸಂ      | ಯೋಜನೆ                             | ಅಗತ್ಯ ವಿರುವ ಜಮೀನು | ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಜಮೀನು | ಬಾಕಿ ಇರುವ ಜಮೀನು | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ (%) |
|--------------|-----------------------------------|-------------------|----------------------------|-----------------|---------------------------|
| 1            | ಗಿಣಿಗೇರಾ - ರಾಯಚೂರು                | 2425              | 2425                       | 0               | 66%                       |
| 2            | ತುಮಕೂರು- ರಾಯದುರ್ಗ                 | 1395.34           | 1395.34                    | 0               | 70%                       |
| 3            | ಚೆಕ್ಕಮಗಳೂರು- ಬೇಲೂರು               | 323.12            | 323.12                     | 0               | 85%                       |
| 4            | ಬಾಗಲಕೋಟೆ- ಕುಡಚಿ                   | 2548.22           | 2,436.16                   | 112.06          | 38%                       |
| 5            | ಗದಗ-ವಾಡಿ                          | 4335.21           | 4,079.03                   | 256.18          | 29%                       |
| 6            | ತುಮಕೂರು- ದಾವಣಗೆರೆ                 | 2470.35           | 2,330                      | 140.35          | 18%                       |
| 7            | ಬೇಲೂರು- ಹಾಸನ                      | 546.15            | 4.11                       | 542.04          | -                         |
| 8            | ಶಿವಮೊಗ್ಗ- ಶಿಕಾರಿಪುರ- ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು | 1346.20           | 1,127.01                   | 219.19          | 11.5%                     |
| 9            | ಧಾರವಾಡ- ಬೆಳಗಾವಿ                   | 1523.21           | 0                          | 1523.21         | -                         |
| <b>ಒಟ್ಟು</b> |                                   | <b>16914.00</b>   | <b>14122.17</b>            | <b>2793.03</b>  |                           |

ಸಂಖ್ಯೆ: ಮೂಅಇ 55 ರಾರಾಹೆ 2026



(ಎಂ.ಬಿ. ಪಾಟೀಲ)

ಬೃಹತ್ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಕೈಗಾರಿಕಾ  
ಹಾಗೂ ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರು

## SOUTH WESTERN RAILWAY

## CONSTRUCTION UNIT /SWR

**Karnataka Legislative Council Unstarred Question No.745(739) tabled by Shri Thippannappa Kamakanoor (Elected from the Legislative Assembly)**

**Status of Electrification Projects in Karnataka**

| SL | Name of the project   | Status of Electrification                              |
|----|---|--|
| 1  | Rayadurga - Tumkur via Kalyandurga                            | Electrification works are in progress with Civil works |
| 2  | Chikmagalur- Belur  | Electrification works are in progress with Civil works |
| 3  | Marikuppam-Kupam (23.7km)                                     | Electrification works are in progress with Civil works |
| 4  | Tumkur-Chirtadurga-Davangere                                  | Electrification works are in progress with Civil works |
| 5  | Giniger Raichur   | Electrification works are in progress with Civil works |
| 6  | Shimoga - Shikaripura - Ranebennur<br>(Umbrella Work) (103km) | Electrification works are in progress with Civil works |

Note: Any further details may be obtained from the project executives.