


**ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು**

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	: 650
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು	: ಶ್ರೀ ಐವನ್ ಡಿ' ಸೋಜಾ (ವಿಧಾನಸಭೆಯಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು)
ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	: 12-03-2025
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು	: ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು

ಕ್ರ.ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು	ಉತ್ತರಗಳು
ಅ)	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗುಂಡ್ಯಾದಿಂದ ಬಂಟ್ವಾಳ ದವರೆಗೆ 4 ಪಥ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯು ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದೇ ಕುಂಠಿತಗೊಂಡಿದ್ದು, ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಉಂಟಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮವೇನು;	<p>ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗುಂಡ್ಯಾದಿಂದ ಬಂಟ್ವಾಳದವರೆಗೆ 4 ಪಥದ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದವರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಸದರಿಯವರು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ವರದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.</p> <p>ಅಡ್ಡಹೊಳೆಯಿಂದ ಬಂಟ್ವಾಳವರೆಗಿನ (ರಾಹೆ-75) ಹೆದ್ದಾರಿಯನ್ನು ದ್ವಿಪಥ ರಸ್ತೆಯಿಂದ 4 ಪಥದ ರಸ್ತೆಯನ್ನಾಗಿ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಎರಡು ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳಾಗಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.</p> <p><b>1) ಪ್ಯಾಕೇಜ್-1</b> ಅಡ್ಡಹೊಳೆಯಿಂದ (ಗುಂಡ್ಯ ಸಮೀಪ) ಬಂಟ್ವಾಳ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ವರೆಗಿನ 4 ಲೇನ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಡಿಸೈನ್ ಕಿ.ಮೀ.255.703 ರಿಂದ ಡಿಸೈನ್ ಕಿ.ಮೀ.270.270 ವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 15.13 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಯೋಜನೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯವು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ</p> <p>ಯೋಜನೆಯ ವಿಳಂಬ ಮತ್ತು ಅಡಚಣೆಗಳ ಕಾರಣಗಳು:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ಅತಿಯಾದ ಕಾಲಿಕ ಮತ್ತು ಆಕಾಲಿಕ ಮಳೆಯ ಪರಿಣಾಮ</li> <li>• ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಗರಿಕರಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ರಚನೆಗಳು/ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಬೇಡಿಕೆ, ಇದರ ಫಲವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕಾರ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬದಲಾವಣೆ (Change of Scope) ಆಗಿರುವುದು.</li> <li>• 2.5315 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಅರಣ್ಯ ತಿರುವು.</li> <li>• ಮಾನ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ</li> </ul> <p>ಪ್ರಸ್ತುತ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಉದ್ದ: 14.31 ಕಿ.ಮೀ. ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ದಿನಾಂಕ:31.08.2025.</p> <p><b>2) ಪ್ಯಾಕೇಜ್-2</b> ಅಡ್ಡಹೊಳೆಯಿಂದ (ಗುಂಡ್ಯ ಸಮೀಪ) ಬಂಟ್ವಾಳ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ವರೆಗಿನ 4 ಪಥದ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಿ.ಮೀ.270.270 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ.318.55 ವರೆಗೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ನಡಿ ಕಲ್ಲಡ್ಡ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಫೈಟರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಕಿ.ಮೀ.311.57 ರಿಂದ 313.67 ವರೆಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಒಟ್ಟು ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದ 48.485 ಕಿ.ಮೀ ಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ.</p> <p>ಯೋಜನೆಯ ವಿಳಂಬ ಮತ್ತು ಅಡಚಣೆಗಳ ಕಾರಣಗಳು:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ಅತಿಯಾದ ಕಾಲಿಕ ಮತ್ತು ಆಕಾಲಿಕ ಮಳೆಯ ಪರಿಣಾಮ</li> <li>• ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಗರಿಕರಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ರಚನೆಗಳು/ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಬೇಡಿಕೆ, ಇದರ ಫಲವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕಾರ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬದಲಾವಣೆ (Change of Scope) ಆಗಿರುವುದು.</li> </ul>
ಆ)	ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾವಾಗ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು; ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಒಟ್ಟು ಟೆಂಡರ್ ವೆಚ್ಚ ಎಷ್ಟು; ಟೆಂಡರ್‌ದಾರರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಿದ ಮೊತ್ತ ಎಷ್ಟು; (ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	

		<p>ಪ್ರಸ್ತುತ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಉದ್ದ 38.15 ಕಿ.ಮೀ. ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ದಿನಾಂಕ:31.08.2025.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Project</th> <th>Package-I:- 4L of Addahole (Near Gundy) to Bantwal Cross section</th> <th>Package-II:- 4L of Addahole (Near Gundy) to Bantwal Cross section</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sanctioned Cost</td> <td>354.27 Crs</td> <td>1100.88 Crs</td> </tr> <tr> <td>Expenditure Incurred</td> <td>345.61 Crs</td> <td>894.06Crs</td> </tr> </tbody> </table>	Project	Package-I:- 4L of Addahole (Near Gundy) to Bantwal Cross section	Package-II:- 4L of Addahole (Near Gundy) to Bantwal Cross section	Sanctioned Cost	354.27 Crs	1100.88 Crs	Expenditure Incurred	345.61 Crs	894.06Crs
Project	Package-I:- 4L of Addahole (Near Gundy) to Bantwal Cross section	Package-II:- 4L of Addahole (Near Gundy) to Bantwal Cross section									
Sanctioned Cost	354.27 Crs	1100.88 Crs									
Expenditure Incurred	345.61 Crs	894.06Crs									
ಇ)	<p>2 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ರಸ್ತೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬದಲಿ, ರಸ್ತೆ ಸರ್ವಿಸ್ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸದೇ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಟೆಂಡರ್ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲಾಖೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆಯೇ; ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಸಂಚರಿಸುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯಾರದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ; (ವಿವರ ನೀಡುವುದು)</p>	<p>ರಸ್ತೆಯ ಭೂಗಡಿ ಅಂಚು ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದು, ರಸ್ತೆ ಮರುಪಂಕ್ತಿರಣ, ಪರ್ಯಾಯ / ಸರ್ವಿಸ್ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸರ್ವಿಸ್ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು Vehicle Over Pass ಗಳಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನ್ವಯ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.</p>									
ಈ)	<p>ಗುಂಡ್ಯಾ ಬಿ.ಸಿ. ರೋಡ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಸಮಯ ಎಷ್ಟು; ಸರ್ವಿಸ್ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದು ಯಾವಾಗ; (ವಿವರ ನೀಡುವುದು)</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Project</th> <th>Package-I:- 4L of Addahole (Near Gundy) to Bantwal Cross section</th> <th>Package-II:- 4L of Addahole (Near Gundy) to Bantwal Cross section</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Schedule Completion Date</td> <td>30.09.2023</td> <td>22.11.2023</td> </tr> <tr> <td>Likely Completion date</td> <td>31.08.2025</td> <td>31.08.2025</td> </tr> </tbody> </table>	Project	Package-I:- 4L of Addahole (Near Gundy) to Bantwal Cross section	Package-II:- 4L of Addahole (Near Gundy) to Bantwal Cross section	Schedule Completion Date	30.09.2023	22.11.2023	Likely Completion date	31.08.2025	31.08.2025
Project	Package-I:- 4L of Addahole (Near Gundy) to Bantwal Cross section	Package-II:- 4L of Addahole (Near Gundy) to Bantwal Cross section									
Schedule Completion Date	30.09.2023	22.11.2023									
Likely Completion date	31.08.2025	31.08.2025									
ಉ)	<p>ಮಂಗಳೂರಿನ ಬಿರ್ಕಣಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ-ಕಾರ್ಕಳ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ NH-169 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಈ ರಸ್ತೆಯ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ ಎಷ್ಟು; ಪ್ರಸ್ತುತ ತಗುಲಿದ ವೆಚ್ಚ ಎಷ್ಟು; (ವಿವರ ನೀಡುವುದು) ರಸ್ತೆಯ ನಿರ್ಮಾಣವು ಮನಬಂದಂತೆ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ; ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದು ಯಾವಾಗ? (ವಿವರ ನೀಡುವುದು)</p>	<p>ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ರವರು ವರದಿಸಿರುವಂತೆ ಸನ್ನೂರು ಜಂಕ್ಷನ್‌ನಿಂದ ಬಿರ್ಕಣಕಟ್ಟೆ ಸೆಕ್ಷನ್‌ವರೆಗೆ (NH-169) ಕಿ.ಮಿ.698.850 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ.744.190 ರವರೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಪಥದ ರಸ್ತೆಯನ್ನಾಗಿ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು HAM ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ಒಟ್ಟು ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದ - 45 ಕಿ.ಮೀ</li> <li>• ನಿಗದಿತ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ: 10.10.2022</li> <li>• ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ದಿನಾಂಕ:31.12.2025</li> <li>• ಪ್ರಸ್ತುತ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ - 55.35%</li> <li>• ಮಂಜೂರಾದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ: ರೂ 1386.00 ಕೋಟಿ</li> <li>• ತಗುಲಿದ ವೆಚ್ಚ ರೂ.953.60 ಕೋಟಿ.</li> </ul> <p>ಸ್ಥಳೀಯ ಜನರ ಒತ್ತಾಯದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕಾರ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬದಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>									

ಸಂಖ್ಯೆ: ಲೋಇ 110 ಸಿಎನ್‌ಹೆಚ್ 2025 (ಇ)

  
 (ಸತೀಶ ಜಾರಕಿಹೊಳೆ)  
 ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು