

**ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ**

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	1055 (1191)
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು	ಶ್ರೀ.ಸಿ.ಎನ್. ಮಂಜೇಗೌಡ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ)
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	13.03.2026

ಕ್ರ. ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ	ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಮತ್ತು ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ರೈತರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಂದ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆ' ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆ' ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ ರಸ್ತೆಗಳ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮೀ) ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು;	ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆ ಯೋಜನೆಯು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಕಳೆದ 03 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಆ	ಈ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಿದಂತೆ 'ಪ್ರಗತಿಪಥ' ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪ್ರತಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ 25 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಈ ಎರಡು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ;  ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು;	<ul style="list-style-type: none"> <li>ಪ್ರಗತಿ ಪಥ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಟ್ಟಾರೆ 1353 ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಪೈಕಿ 293 ರಸ್ತೆಗಳು ಜೈವಿಕ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಲಯ ಹಾಗೂ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಅರಣ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗುವ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಅಗತ್ಯವೆಂದು ADB ತಂಡವು ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಇನ್ನುಳಿದ 61 ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು Insufficient RoW, ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಪ್ರಕರಣ ಹಾಗೂ ಇತ್ಯಾದಿ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಕೈಬಿಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ADB ರವರು ಅನುಮೋದಿಸಿರುವ ಮೇರೆಗೆ 999 ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.</li> <li>ಈ 999 ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ 573 ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಟೆಂಡರ್</li> </ul>

ಆಹ್ವಾನಿಸಲು ಹಾಗೂ ಉಳಿದ 426 ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು ದಿನಾಂಕ:03.03.2026 ರಂದು ನಡೆದ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಸ್ವಾಯಿ ಸಮಿತಿ (SLSC)ಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

- 999 ರಸ್ತೆಗಳ ಪೈಕಿ ಮೈಸೂರು ಮತ್ತು ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿವರಗಳು ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ.

ವಿವರ	ಮೈಸೂರು	ಚಾಮರಾಜನಗರ
Phase-I	33	10
Phase-II	19	6
ಒಟ್ಟು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲಾದ ರಸ್ತೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	52	16
293 ರಸ್ತೆಗಳ ಪೈಕಿ	6	8

- ADB ಇಂದ SBD (Standard Bid Document) ಪರಿಶೀಲನೆ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದು, ಅವರಿಂದ ತೀರುವಳಿ ದೊರತ ನಂತರ ಅನುಮೋದನೆಯಂತೆ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದು ಗುತ್ತಿಗೆ ವಹಿಸಿದ ನಂತರ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
- Aide Memoire ಪ್ರಕಾರ ADB ಯೊಂದಿಗೆ Loan Negotiation ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು Quarter - 3 of year 2026 ರಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಹಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.

	<p>ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.</p>
<p>ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪಿ.ಎಂ.ಜಿ.ಎಸ್.ವೈ (PMGSY) ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮೈಸೂರು ಮತ್ತು ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ರಸ್ತೆಗಳ ವಿವರವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು?</p>	<p>ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪಿ.ಎಂ.ಜಿ.ಎಸ್.ವೈ-3 (PMGSY-3) ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮೈಸೂರು ಮತ್ತು ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ರಸ್ತೆಗಳ ವಿವರವನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1 ರಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.</p>

**ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ:**ಪ್ರಶಾವಿಸ:16ನೇವಿಸ:9ನೇಅ:ಪ್ರ.ಸಂ.1055:2026



(ಮೈಸೂರು ಖರ್ಗ)

ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ  
ಹಾಗೂ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವರು



14	ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ಸರ್ಕಾರ ಯೋಜನೆ-3 (ಬಿಜ್ಜೆ-1) 2019-20	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಹನುತು	ಕೆ.ಎನ್-08-87	ಎಂ.ಆರ್.ಎಲ್-16 ಎಂ.ಎಂ.ಜಿ.ಎಲ್. ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಕ್ಕಡದಲ್ಲಿ ಪಾಂಡುಯ್ಯಾರ ಮಾರ್ಗ ಕೊತ್ತನೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ	81.19	0.00	0.88	2.36	5.78	7.50	ನಿರ್ವಹಣೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
15	ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ಸರ್ಕಾರ ಯೋಜನೆ-3 (ಬಿಜ್ಜೆ-1) 2019-20	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಹನುತು	ಕೆ.ಎನ್-08-87	ಎಂ.ಆರ್.ಎಲ್-08 ಸರ್ಕಾರ - ಶಿವನೂರಮ್ಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶಿವನೂರದ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ	85.06	0.00	1.11	3.31	7.75	10.01	ನಿರ್ವಹಣೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
16	ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ಸರ್ಕಾರ ಯೋಜನೆ-3 (ಬಿಜ್ಜೆ-1) 2019-20	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಹನುತು	ಕೆ.ಎನ್-08-88	ಎಂ.ಆರ್.ಎಲ್-05 ಬಿಕ್ಕಮೂಲಾಪುರ ದಿಂದ ಶಿಂಗೋಡು ಮಾರ್ಗ ಬಿಕ್ಕಮೂಲಾಪುರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ	49.11	0.00	0.39	1.18	2.78	3.63	ನಿರ್ವಹಣೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
17	ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ಸರ್ಕಾರ ಯೋಜನೆ-3 (ಬಿಜ್ಜೆ-1) 2019-20	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಹನುತು	ಕೆ.ಎನ್-08-84	ಎಂ.ಆರ್.ಎಲ್-03 ಒಡೆಯರಿಹಾಳ, ಕತ್ತಿಲಾಪುರ, ಗುಂಡಿಮಾಳ ಮಾರ್ಗ ಹುಣಸಿಹಾಳ ರಸ್ತೆ	82.46	0.00	0.87	2.62	8.18	8.13	ನಿರ್ವಹಣೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
18	ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ಸರ್ಕಾರ ಯೋಜನೆ-3 (ಬಿಜ್ಜೆ-1) 2019-20	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	ಕೆ.ಎನ್-08-86	ಎಂ.ಆರ್.ಎಲ್-05 ಕೆ.ವೆ.ವೆ.ರಸ್ತೆ, ಯಿಂದ ಡಾಸನಹುಲಿ ರಸ್ತೆ	59.00	0.00	0.70	0.00	8.21	8.81	ನಿರ್ವಹಣೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
19	ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ಸರ್ಕಾರ ಯೋಜನೆ-3 (ಬಿಜ್ಜೆ-1) 2020-21	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	ಕೆ.ಎನ್-08-72	ಕಲ್ಲೇ, ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕೊಲಕೆನ ಗಡಿಯಿಂದ ಸೇರಾಡಿ ಕೃಷಿವೆಳೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	58.82	0.00	0.50	0.86	0.00	1.32	ನಿರ್ವಹಣೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
<b>ಒಟ್ಟು</b>						<b>906.36</b>	<b>92.68</b>	<b>10.87</b>	<b>35.48</b>	<b>184.75</b>	<b>96.86</b>	
1		ಮೈಸೂರು	ಚಾಮರಾಜೇಶ್ವರಿ	ಕೆ.ಎನ್-22-86	ಬಜ್ಜಿರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೆ.ಹೆ.ಮೈಸೂರಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	0.00	0.00	0.00	4.20	26.97	0.00	ನಿರ್ವಹಣೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ, ಮಾತೃ ಅಲಾಖೆಗೆ
2		ಮೈಸೂರು	ಚಾಮರಾಜೇಶ್ವರಿ	ಕೆ.ಎನ್-22-97	ದೊಡ್ಡಮಾರ್ಗದಿಂದ ಹುಣಸಿಹಾಳ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	0.00	0.00	0.00	4.42	51.44	0.00	ನಿರ್ವಹಣೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ, ಮಾತೃ ಅಲಾಖೆಗೆ
3		ಮೈಸೂರು	ವರಾಣ	ಕೆ.ಎನ್-22-88	ಗುರುಕಪುರದಿಂದ ದೇವೇಗೌಡಮುಂದಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	0.00	0.00	0.00	5.12	47.84	0.00	ನಿರ್ವಹಣೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ, ಮಾತೃ ಅಲಾಖೆಗೆ
4		ಮೈಸೂರು	ನಂಜನಗೂಡು	ಕೆ.ಎನ್-22-99	ಯಲಾಚೆಗೆಯಿಂದ ಕಳಲ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	0.00	0.00	0.00	4.45	57.34	0.00	ನಿರ್ವಹಣೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ, ಮಾತೃ ಅಲಾಖೆಗೆ
5		ಮೈಸೂರು	ನಂಜನಗೂಡು	ಕೆ.ಎನ್-22-100	ಸಿಂಧುವಳ್ಳಿಯಿಂದ ಶಿವನೂರ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	0.00	0.00	0.00	3.23	36.47	0.00	ನಿರ್ವಹಣೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ, ಮಾತೃ ಅಲಾಖೆಗೆ
6		ಮೈಸೂರು	ವರಾಣ	ಕೆ.ಎನ್-22-101	ಗಣನೂರಿನಿಂದ ಜನಗೂಡು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	0.00	0.00	0.00	0.00	52.08	0.00	ನಿರ್ವಹಣೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ, ಮಾತೃ ಅಲಾಖೆಗೆ
7		ಮೈಸೂರು	ಟಿ.ನರಸೀಪುರ	ಕೆ.ಎನ್-22-104	ಅಥಳಿಯಿಂದ ಸಿ.ವಿ.ಕೊಪ್ಪಲು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	0.00	0.00	0.00	4.19	42.53	0.00	ನಿರ್ವಹಣೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ, ಮಾತೃ ಅಲಾಖೆಗೆ
8		ಮೈಸೂರು	ಟಿ.ನರಸೀಪುರ	ಕೆ.ಎನ್-22-105	ಎಂ.ಆರ್. ಹುಂಡಿ ಯಿಂದ ಮಳೆಯಾಡು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	0.00	0.00	0.00	4.81	21.82	0.00	ನಿರ್ವಹಣೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ, ಮಾತೃ ಅಲಾಖೆಗೆ
9		ಮೈಸೂರು	ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ	ಕೆ.ಎನ್-22-120	ಎಂ.ಆರ್.ಎಲ್-02 ಮನುಗನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಚಳಗನಹಳ್ಳಿ, ಹಾವೇಶ್ವರ ಮಾರ್ಗ ಅಣ್ಣೂರು ಗಡಿಗೆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ	81.28	0.00	0.00	1.87	4.04	5.53	ನಿರ್ವಹಣೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
10		ಮೈಸೂರು	ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ	ಕೆ.ಎನ್-22-121	ಎಂ.ಆರ್.ಎಲ್-07 ಕಲ್ಲಾಪುನಿಂದ ಕೆಲುವುನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಹೆ.ಗ.ನೂರು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ	129.30	0.00	0.00	1.22	3.06	4.06	ನಿರ್ವಹಣೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

11	ಮೈಸೂರು	ಬೆಂಗಳೂರು	ಕೆ.ಎನ್-22-122	4501 ಎಂ.ಎಂ.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ, ಬಾಬರ್‌ನಗರಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ಥಳೀಯ ರಸ್ತೆ	22.22	8.33	0.00	0.00	9.99	9.08	ನಿರ್ವಹಣೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ
12	ಮೈಸೂರು	ಬೆಂಗಳೂರು	ಕೆ.ಎನ್-22-123	ಎಂ.ಆರ್.ಎಲ್-19 ಬೆಂಗಳೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬೀದಿನೀರು ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ಥಳೀಯ ರಸ್ತೆ	15.28	0.00	0.00	1.54	3.27	4.02	ನಿರ್ವಹಣೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ
13	ಮೈಸೂರು	ಬೆಂಗಳೂರು	ಕೆ.ಎನ್-22-111	ಎಂ.ಆರ್.ಎಲ್-03 ಕೆ.ಎನ್-22-111 ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ಥಳೀಯ ರಸ್ತೆ	62.42	66.63	0.00	0.00	0.00	0.00	ನಿರ್ವಹಣೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ
14	ಮೈಸೂರು	ಬೆಂಗಳೂರು	ಕೆ.ಎನ್-22-112	ಎಂ.ಆರ್.ಎಲ್-20 ಬೆಂಗಳೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ಥಳೀಯ ರಸ್ತೆ	37.51	154.52	0.00	0.00	0.00	3.45	ನಿರ್ವಹಣೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ
15	ಮೈಸೂರು	ಬೆಂಗಳೂರು	ಕೆ.ಎನ್-22-113	ಎಂ.ಆರ್.ಎಲ್-40 ಕೆ.ಎನ್-22-113 ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ಥಳೀಯ ರಸ್ತೆ	75.45	0.00	41.83	0.00	0.00	0.00	ನಿರ್ವಹಣೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ
16	ಮೈಸೂರು	ಬೆಂಗಳೂರು	ಕೆ.ಎನ್-22-114	ಎಂ.ಆರ್.ಎಲ್-02 ಬಿ.ಎಂ.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ಥಳೀಯ ರಸ್ತೆ	24.41	188.70	0.00	0.00	0.00	1.51	ನಿರ್ವಹಣೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ
17	ಮೈಸೂರು	ಬೆಂಗಳೂರು	ಕೆ.ಎನ್-22-115	ಎಂ.ಆರ್.ಎಲ್-28 ಕೆ.ಎನ್-22-115 ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ಥಳೀಯ ರಸ್ತೆ	61.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ನಿರ್ವಹಣೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ
18	ಮೈಸೂರು	ಬೆಂಗಳೂರು	ಕೆ.ಎನ್-22-116	ಎಂ.ಆರ್.ಎಲ್-18 ಕೆ.ಎನ್-22-116 ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ಥಳೀಯ ರಸ್ತೆ	22.01	0.00	0.00	0.00	2.03	2.19	ನಿರ್ವಹಣೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ
19	ಮೈಸೂರು	ಬೆಂಗಳೂರು	ಕೆ.ಎನ್-22-118	ಎಂ.ಆರ್.ಎಲ್-14 ಕೆ.ಎನ್-22-118 ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ಥಳೀಯ ರಸ್ತೆ	37.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ನಿರ್ವಹಣೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ
20	ಮೈಸೂರು	ಬೆಂಗಳೂರು	ಕೆ.ಎನ್-22-117	ಎಂ.ಆರ್.ಎಲ್-04 ಕೆ.ಎನ್-22-117 ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ಥಳೀಯ ರಸ್ತೆ	67.20	0.00	1.58	0.00	2.09	2.28	ನಿರ್ವಹಣೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ
21	ಮೈಸೂರು	ಬೆಂಗಳೂರು	ಕೆ.ಎನ್-22-118	ಎಂ.ಆರ್.ಎಲ್-26 ಕೆ.ಎನ್-22-118 ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ಥಳೀಯ ರಸ್ತೆ	100.38	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00	ನಿರ್ವಹಣೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ
22	ಮೈಸೂರು	ಬೆಂಗಳೂರು	ಕೆ.ಎನ್-22-108	ಎಂ.ಆರ್.ಎಲ್-04 ಕೆ.ಎನ್-22-108 ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ಥಳೀಯ ರಸ್ತೆ	147.27	21.31	0.00	0.00	4.58	6.44	ನಿರ್ವಹಣೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ
23	ಮೈಸೂರು	ಬೆಂಗಳೂರು	ಕೆ.ಎನ್-22-107	ಎಂ.ಆರ್.ಎಲ್-06 ಕೆ.ಎನ್-22-107 ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ಥಳೀಯ ರಸ್ತೆ	118.91	2.88	0.00	0.00	3.22	2.28	ನಿರ್ವಹಣೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ
24	ಮೈಸೂರು	ಬೆಂಗಳೂರು	ಕೆ.ಎನ್-22-108	ಎಂ.ಆರ್.ಎಲ್-21 ಕೆ.ಎನ್-22-108 ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ಥಳೀಯ ರಸ್ತೆ	1.62	0.00	0.00	1.10	2.29	1.11	ನಿರ್ವಹಣೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ
25	ಮೈಸೂರು	ಬೆಂಗಳೂರು	ಕೆ.ಎನ್-22-110	ಕೆ.ಎನ್-22-110 ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ಥಳೀಯ ರಸ್ತೆ	28.28	0.00	0.00	3.32	5.56	6.52	ನಿರ್ವಹಣೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ
26	ಮೈಸೂರು	ಬೆಂಗಳೂರು	ಕೆ.ಎನ್-22-124	MRU-34 ಕೆ.ಎನ್-22-124 ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ಥಳೀಯ ರಸ್ತೆ	11.66	48.22	0.29	0.00	0.00	0.00	ನಿರ್ವಹಣೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ
27	ಮೈಸೂರು	ಬೆಂಗಳೂರು	ಕೆ.ಎನ್-22-127	ಎಂ.ಆರ್.ಎಲ್-44 ಕೆ.ಎನ್-22-127 ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ಥಳೀಯ ರಸ್ತೆ	38.82	23.04	71.83	0.00	0.00	0.00	ನಿರ್ವಹಣೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ

ಪಟ್ಟಿಯು ಮುಕ್ತ ಸ್ಥಳವು ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ 3 (ಮೂರು) 2018-20

28	ಮೈಸೂರು	ನಂಜನಗುಡು	ಕ ಎನ್-22-130	MRL37-MDR - ಶಿಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಯಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾರ್ಗದ ಮುಂಗಡ ರಸ್ತೆ	34.76	60.40	0.35	0.00	0.00	0.00	ನಿರ್ವಹಣೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
29	ಮೈಸೂರು	ನಂಜನಗುಡು	ಕ ಎನ್-22-125	ಎಂಠಾಂವಲ್ 45-ಮೂಲಾಭಿವೃದ್ಧಿಯಿಂದ MDR near ಯಾಣಸಾಲು ರಸ್ತೆ	60.02	0.00	111.23	0.00	0.00	0.00	ನಿರ್ವಹಣೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
30	ಮೈಸೂರು	ನಂಜನಗುಡು	ಕ ಎನ್-22-129	MRL42-ಠಾಣವಾಲು ನಿಂದ ನವಿಲುಬಾಗಿ ರಸ್ತೆ	49.89	25.31	35.90	0.00	0.00	0.00	ನಿರ್ವಹಣೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
31	ಮೈಸೂರು	ನಂಜನಗುಡು	ಕ ಎನ್-22-128	MRL40-ಧರ್ಮಾಶಂಕರ ದುಂಡುಬೀದಿಗಿಳಿಸಿ ಮಾರ್ಗ ಕಲಾಪುರ ರಸ್ತೆ	32.56	0.00	0.63	0.00	0.00	0.24	ನಿರ್ವಹಣೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
32	ಮೈಸೂರು	ನಂಜನಗುಡು	ಕ ಎನ್-22-128	MRL41-ಹಂಪುವನಾಳಿಯಿಂದ ಕಲಾಪುರ ಮಾರ್ಗ ವಿದ್ಯಾಪುರ ರಸ್ತೆ	118.98	0.00	3.44	0.00	0.00	0.33	ನಿರ್ವಹಣೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
33	ಮೈಸೂರು	ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ	ಕ ಎನ್-22-132	MRL13-ಕಲಾಪುರದ ಯಿಂದ SH ಮಾರ್ಗ ರಸ್ತೆ	57.05	48.69	30.21	0.00	0.00	0.00	ನಿರ್ವಹಣೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
34	ಮೈಸೂರು	ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ	ಕ ಎನ್-22-135	MRL35-MDR near ತೇಜರು ನಿಂದ ಕಲಾಪುರ ರಸ್ತೆ	85.17	137.10	9.90	0.00	0.00	0.00	ನಿರ್ವಹಣೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
35	ಮೈಸೂರು	ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ	ಕ ಎನ್-22-131	MRL49-Dud Dudd MDR near ತೇಜರು ಮಾರ್ಗ ದೊಡ್ಡಪುರ ರಸ್ತೆ	100.31	11.65	35.06	0.00	0.00	0.00	ನಿರ್ವಹಣೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
36	ಮೈಸೂರು	ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ	ಕ ಎನ್-22-133	MRL31-MDR near ಬೀದಿಮೈಸೂರು ಮಾರ್ಗ ಸಿಗರಲ್ಲಿ ದುಂಡು ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ರಸ್ತೆ	30.23	86.45	12.41	0.00	0.00	0.00	ನಿರ್ವಹಣೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
37	ಮೈಸೂರು	ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ	ಕ ಎನ್-22-134	MRL48 ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ MDR near ಮಾರ್ಗ ರಸ್ತೆ	10.50	90.28	26.86	0.00	0.00	0.00	ನಿರ್ವಹಣೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
38	ಮೈಸೂರು	ಟಿ.ನರಸೀಪುರ	ಕ ಎನ್-22-136	MRL 14 ಸುಬ್ಬಲಯ ನಿಂದ ಕುಂದಮ್ಮ ಮಾರ್ಗ ದೊಡ್ಡಪುರದಿಂದ, ಮುದ್ದುಬೀದಿಯಿಂದ ರಸ್ತೆ	122.42	0.00	27.12	0.00	0.00	2.11	ನಿರ್ವಹಣೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
39	ಮೈಸೂರು	ಪರಗಿ	ಕ ಎನ್-22-139	MRL18- ಕುಪ್ಪಳಿಯಿಂದ ಮುನೇಗನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ	96.14	0.00	14.52	0.00	0.00	1.82	ನಿರ್ವಹಣೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
40	ಮೈಸೂರು	ಟಿ.ನರಸೀಪುರ	ಕ ಎನ್-22-140	MRL 17 ಹಳೇ ತೇಜರು ದುಂಡು ದೊಡ್ಡಪುರದಿಂದ ಮಾರ್ಗ ರಸ್ತೆ	171.66	0.00	0.54	0.00	3.18	1.48	ನಿರ್ವಹಣೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
41	ಮೈಸೂರು	ಟಿ.ನರಸೀಪುರ	ಕ ಎನ್-22-141	ಟಿ-01-ನಂಜನಗುಡುನಿಂದ ಬೀದಿಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ	111.05	0.00	0.40	0.00	2.00	0.94	ನಿರ್ವಹಣೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
42	ಮೈಸೂರು	ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕಲಾಪುರ	ಕ ಎನ್-22-123ಎ	ಬೀದಿಯಿಂದ ಮೂಲಕ ಬೀದಿಮೈಸೂರು, ಎಚ್.ಡಿ.ಕಲಾಪುರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ 3.2808ಎಕರ್ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಬೀದಿಮೈಸೂರು ನಿರ್ಮಾಣ	66.84	0.00	0.43	0.00	0.00	0.17	ನಿರ್ವಹಣೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
43	ಮೈಸೂರು	ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ	ಕ ಎನ್-22-132ಎ	ಗುಡುಮೂಲಕ ಮೂಲಕ ಮುನೇಗನಹಳ್ಳಿ ನಿಂದ 13-ಕಲಾಪುರದಿಂದ, ಬೀದಿಮೈಸೂರು ನಿರ್ಮಾಣ	0.00	185.98	71.78	0.00	0.00	0.00	ನಿರ್ವಹಣೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
44	ಮೈಸೂರು	ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ	ಕ ಎನ್-22-144	ಮುದ್ದುಬೀದಿಯಿಂದ ಬೀದಿಮೈಸೂರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಮೂಲಕ ಮುನೇಗನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ 3.2808ಎಕರ್ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಬೀದಿಮೈಸೂರು ನಿರ್ಮಾಣ	0.00	484.88	97.80	0.00	0.00	0.00	ನಿರ್ವಹಣೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
<b>ಒಟ್ಟು</b>					<b>2213.65</b>	<b>1633.70</b>	<b>596.44</b>	<b>39.29</b>	<b>360.89</b>	<b>55.31</b>	

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ಸರ್ಕಾರ ಯೋಜನೆ - 3 (ಬಿಜೆಪಿ - 1) 2020-21

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ಸರ್ಕಾರ ಯೋಜನೆ - 3 (ಬಿಜೆಪಿ - 1) 2022-23