

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	: 311
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು	: ಡಾ: ತಳವಾರ್ ಸಾಬಣ್ಣ (ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶನ ಹೊಂದಿರುವವರು)
ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	: 13-08-2025
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು	: ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ)	ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದ ಹಲಗಾ-ಮಚ್ಚೆ-ಹೊನಗಾಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಿಂಗ್‌ರೋಡ್ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮಾಡಿದ ವೆಚ್ಚವೆಷ್ಟು: (ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)	ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದ ಹಲಗಾ-ಮಚ್ಚೆ-ಹೊನಗಾಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಿಂಗ್‌ರೋಡ್ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದವರು (NHAI) ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ವರದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ: ಬೆಳಗಾವಿ ರಿಂಗ್ ರೋಡ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್-1ನ್ನು ಮಾರ್ಚ್-2023 ರಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ಭೂಮಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ Appointed Date ನ್ನು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ದಿನಾಂಕ:16.05.2024 ರಂದು LOA (Letter of Award) ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದೆ. ಮಾನ್ಯ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಕೆಲವು ಸರ್ವೇ ನಂಬರ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 3A ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಿದೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆಯಿಂದಾಗಿ ಒಟ್ಟು 21.38 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. NHAI ಯು ಈ ತೀರ್ಪನ್ನು Writ Appeal ಮೂಲಕ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಾಮಗಾರಿಯ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮಾಡಿದ ವೆಚ್ಚ: 1. ಒಟ್ಟು 202.34 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ 119.67 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿದ್ದು, 34.62% ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 2. 12 ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಅವಾರ್ಡ್ ಮೊತ್ತ ₹281.72 ಕೋಟಿ. ಇದುವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 75.06 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಜಮೀನಿಗೆ ₹186.33 ಕೋಟಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಭೂಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆ)	ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರ ಎರಡನೇ ರಾಜಧಾನಿ ಎಂದು ಹೆಸರು ಪಡೆದಿದ್ದು ಕಾಮಗಾರಿ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ನಗರದ ವಾಹನಗಳ ದಟ್ಟಣೆ	80% ಭೂಸ್ವಾಧೀನದ ನಂತರ ಬೆಳಗಾವಿ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಗೆ ಟೆಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಮರು ಆಹ್ವಾನಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.

	ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮಾರಕವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಯಾವಾಗ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ:	
ಇ)	ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದಿಂದ ರಾಮನಗರ-ಮೋಲೆಮ್-ಗೋವಾಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಾಗದಿರಲು ಕಾರಣಗಳೇನು:	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಕಡೆಯಿಂದ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಈ ಸಂಬಂಧ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ನೋಟೀಸ್ ನೀಡಿ, ದಂಡವನ್ನು ಸಹ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗವನ್ನು ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ: 31.03.2026 ರೊಳಗೆ ಬಾಕಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು NHAI ಮತ್ತು EPC ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ನಡುವೆ ದಿನಾಂಕ:15.07.2025 ರಂದು ಇತ್ಯರ್ಥವಾಗಿದ್ದು, Settlement Agreement-II ಗೆ ಸಹಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಈ)	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವ ಈ ಹೆದ್ದಾರಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ (ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮ) ಕಾಮಗಾರಿ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಯಾವ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು;	ಬಾಕಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಭಾಗವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು M/s. V.M. Matere Infrastructure (India) Pvt. Ltd ಇವರಿಗೆ EPC ಮೋಡ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. • ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ - 71.95% • ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ - 61.29% • ಯೋಜನೆ ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ - 52.30 ಕಿ.ಮೀ • ಹಿಂದಿನ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಉದ್ದ - 33.90 ಕಿ.ಮೀ • ಬಾಕಿ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಉದ್ದ - 12.27 ಕಿ.ಮೀ • ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬಾಕಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಉದ್ದ - 6.13 ಕಿ.ಮೀ
ಉ)	ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದೆ, ಇಲ್ಲಿಯ ಜನರಿಗೆ ನಿರಾಸೆಯುಂಟಾಗಿದ್ದು, ಈ ರಿಂಗ್‌ರೋಡ್ ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದೇ?	• ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದ ರಿಂಗ್ ರೋಡ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ 80% ಭೂಸ್ವಾಧೀನದ ನಂತರ ಟೆಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಮರು ಆಹ್ವಾನಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. • ಹೆದ್ದಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ನೋಟೀಸ್ ನೀಡಿ, ದಂಡವನ್ನು ಸಹ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗವನ್ನು ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ: 31.03.2026 ರೊಳಗೆ ಬಾಕಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು NHAI ಮತ್ತು EPC ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ನಡುವೆ ದಿನಾಂಕ:15.07.2025 ರಂದು ಇತ್ಯರ್ಥವಾಗಿದ್ದು, Settlement Agreement-II ಗೆ ಸಹಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಸಂಖ್ಯೆ: ಲೋಇ 312 ಸಿಎನ್‌ಹೆಚ್ 2025 (ಇ)


(ಸತೀಶ ಜಾರಕಿಹೊಳೆ)