

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ | : 1030 (1243) |
| 2. ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು | : ಶ್ರೀ.ಎನ್.ಅಪ್ಪಾಜಿಗೌಡ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ) |
| 3. ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ | : 17-03-2020 |
| 4. ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು | : ಮಾನ್ಯ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರು |

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ)	ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆ ಹೃದಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಪುರಾತತ್ವ/ಪ್ರಾಚೀನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆವುಳ್ಳ ಸ್ಥಳಗಳು ಯಾವುವು: ಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು:	ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆ ಹೃದಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ <u>ಬಾದಾಮಿ ಪಟ್ಟಣ ಮಾತ್ರ</u> ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಶೇಕಡ 100 ಅನುದಾನವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ನೇರವಾಗಿ ಬಾದಾಮಿ ಪುರಸಭೆಗೆ ಜಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾಗಿರುವ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಿತಿಯು ನೀಡಿದ್ದು: ಬಾದಾಮಿ ಪುರಸಭೆಯು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮೂಲಕ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
ಆ)	ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಸಲಾಗುವ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಇತರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಯಾವುವು:	ಬಾದಾಮಿ ಪುರಸಭೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ "ಹೃದಯ" ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ: 1.ಬಾದಾಮಿ ಪಟ್ಟಣದ ತಟಕೋಟ ಗ್ರಾಮದ ನೀರು ಅಗಸ್ತ್ಯ ತೀರ್ಥ ಹೊಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರದಂತೆ ಒಳಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 2.ಬಾದಾಮಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪಾರಂಪರಿಕ ಜಾಗಗಳಿಗೆ ಹೋಗಲು ಬಳಸುವ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಪುಟ್‌ಪಾತ್, ರೇಲಿಂಗ್, ಬೀದಿಬೀದಿಗಳು, ರಸ್ತೆ ಬದಿಗೆ ಮರ ನೆಡುವುದು, ಶೌಚಾಲಯ ಸಂಕೀರ್ಣ, ಇ-ಶೌಚಾಲಯ, ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟಾಂಡ್‌ಗಳು ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಪಾರಂಪರಿಕ ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ ಕಮಾನುಗಳು. 3.ಬಾದಾಮಿ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಶೂನ್ಯ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟರಿ ಚಾಲಿತ ರಿಕ್ಷಾಗಳು, ಮಶೀನಿಗಳು ಮತ್ತು ಬಯೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ.

ಇ)	ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಇತರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಇದುವರೆಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಮತ್ತು ಖರ್ಚಾಗಿರುವ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು:	“ಹೃದಯ” ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಾದಾಮಿ ಪುರಸಭೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಈವರೆಗೆ ರೂ.18.76 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ಪೈಕಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ರೂ.10.10 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚವಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ ಹಾಗೂ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತವನ್ನು ಅನುಬಂಧ - 1 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ.
ಈ)	ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಮತ್ತು ಮೇಲುಕೋಟೆ ಮಹತ್ವವುಳ್ಳ ಸ್ಥಳಗಳಾಗಿದ್ದು ಈ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಹೃದಯ (HRIDAY) ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆಯೇ: ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು?	ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣವನ್ನು “ಹೃದಯ” ಯೋಜನೆಗೆ ರೂ.41.66 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ದಿನಾಂಕ: 22-12-2017 ರಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ (ಪತ್ರದ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಅನುಬಂಧ-2 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ). ಆದರೆ ಈವರೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಸಕಾರತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಮುಂದುವರೆದು ಮೇಲುಕೋಟೆ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು “ಹೃದಯ” ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ: ನಅಇ 85 ಪಿ.ಆರ್.ಜೆ 2020

(ಬಿ.ಎ. ಬಸವರಾಜ)
ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರು.

ಅನುಬಂಧ - 1

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:	1030 (1243)
	ಸಮ್ಮುಹ II
ಮಾನ್ಯ ನದಸ್ಯರ ಹೆಸರು:	ಶ್ರೀ. ಎನ್. ಅಪ್ಪಾಜಗೌಡ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯುಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ)
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ:	17-03-2020
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ಸಚಿವರು:	ಮಾನ್ಯ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರು

I. ಬದಾಖು ಪುರಸಭೆ ವತಿಯುಂದ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ:

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು	ಉಪ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಟೆಂಡರ್ ಅನ್ವಯ ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಕೆಲಸದ ಆದೇಶದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗ ಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಮುಕ್ತಾಯವಾದ/ ಮುಕ್ತಾಯ ವಾಗಬಹುದಾದ ದಿನಾಂಕ	ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ	ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ಹಳೆ ಬಾದಾಖು ಪಟ್ಟಣದ ಒಳಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ತಟಕೋಟೆ ಒಳಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ	42.30 ಲಕ್ಷ	ಜಿ.ಕೃಷ್ಣಮೋಹನ ವಿದ್ಯಾನಗರ ಬಾಗಲಕೋಟೆ	18.04.2017	17.01.2018	07.02.2018	28.80 ಲಕ್ಷಗಳು	100%	ಭಾರತೀಯ ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಪರವಾನಿಗೆ ಪಡೆಯಬೇಕಾಯಿತು, ಇದ್ದ ಒಂದೇ ಚಿಕ್ಕ ದಾಲಯಲ್ಲಿ ಆಳವಾದ ಬಂಡೆಗಲ್ಲು ಬಂದಿದ್ದು ಕೆಲಸ ವಿಳಂಬ ಆಯಿತು. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ರೂ.0.38 ಲಕ್ಷ ಎಲ್ ಡಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು	ಉಪ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಟೆಂಡರ್ ಅನ್ವಯ ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಕೆಲಸದ ಆದೇಶದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗ ಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮುಕ್ತಾಯವಾದ/ ಮುಕ್ತಾಯ ವಾಗಬಹುದಾದ ದಿನಾಂಕ	ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ	ವಿಕಸಂಬಂಧ ಕಾರಣ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ಜಾಲರಿಯು ರಸ್ತೆಗಳು, ಜಾಲರಿಯು ರಸ್ತೆಗಳು, ಸಂಚಾರ ದೋರಗಳು, ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ	(ಅ) ಬ್ಯಾಂಡ್ ರಸ್ತೆಗಳು, ಇ - ಫಾಯ್ಲೆಟ್, ಫುಟ್ ಪಾಥ್, ಜಾಲರಿಯು ರಸ್ತೆಗಳು, ಮರ ನೆಡುವುದು, ಮುಖ್ಯತೆಯು ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ	646.30 ಲಕ್ಷ	ಎಸ್.ಎಂ.ಡಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು	04.08.2017	03.02.2019	30.09.2019	321.02 ಲಕ್ಷಗಳು	100%	ಭಾರತೀಯ ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಪರವಾನಿಗೆ ಪಡೆಯಬೇಕಾಯಿತು, ಅದೇ ಲೀತಿ ಕೆಲವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತೆರಾಳುಗಳು, ಹಾಗೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಉಸುಕು ಕಲ್ಲುಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಕಲ್ಪಿಸಿ ಅಲಭ್ಯತೆ ಕೆಲಸ ವಿಕಸಂಬಂಧ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ವಿಕಸಂಬಂಧ ರೂ. 1.23ಲಕ್ಷ ಎಲ್ ಡಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.
		(ಆ) ಫುಟ್ ಪಾಥ್ ರೇಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಜಾಲರಿಯು ರಸ್ತೆಗಳು, ಇ - ಫಾಯ್ಲೆಟ್	276.54 ಲಕ್ಷ	ಎಸ್. ಆರ್. ಸೂಲೆಭಾವಿ ವಿಜಯಪುರ	06.03.2019	05.09.2019	31.03.2020	172.40 ಲಕ್ಷಗಳು	95%	ಶೇಕಡಾ 95% ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿರುತ್ತದೆ. ಬಾಕಿ ಇರುವ 130 ಮೀ ಫುಟ್ ಪಾಥ್ ಮಾರ್ಚ್ - 2020 ರೊಳಗೆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಯುತ್ತದೆ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ವಿಕಸಂಬಂಧ ರೂ. 0.28 ಲಕ್ಷ ಎಲ್ ಡಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.
3	ಜಾಲರಿಯು ರಸ್ತೆಗಳು, ಜಾಲರಿಯು ರಸ್ತೆಗಳು, ಸಂಚಾರ ದೋರಗಳು, ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ	(ಅ) ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಜಾಲರಿಯು ರಸ್ತೆಗಳು	85.02 ಲಕ್ಷ	ಎಸ್.ಎಂ.ಡಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು	30.08.2017	29.04.2018	31.07.2018	86.38 ಲಕ್ಷಗಳು	100%	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು	ಉಪ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಬೆಂಡರ್ ಅನ್ವಯ ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಕೆಲಸದ ಆರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗ ಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮುಕ್ತಾಯವಾದ/ ಮುಕ್ತಾಯ ವಾಗಬಹುದಾದ ದಿನಾಂಕ	ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ	ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		(ಅ) ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	21.89 ಲಕ್ಷ	ಪ್ರಜ್ವಲ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ರದರ	06.03.2018	05.06.2018	5.06.2018	13.20 ಲಕ್ಷಗಳು	100%	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
		(ಇ) ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಯುನಿಟ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	37.50 ಲಕ್ಷ	ನೇವೆನ್ ಕ್ಯುಬ್ ಪ್ರೈಟಿ ದಾವಣಗೆರೆ	04.07.2018	03.10.2018	31.05.2020	9.37 ಲಕ್ಷಗಳು	80%	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ವೆಂಡರ್‌ಗಳ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗಿ ಮೆಟಿನಲಿಗಳು ಬೇಗ ಪೂರೈಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ವಿಳಂಬ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಸಿವಿಲ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಮೆಟಿನಲಿ ಕೆಲಸಗಳು ಮೇ-2020 ರೊಳಗೆ ಮುಗಿಯುತ್ತದೆ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ರೂ. 3.75 ಲಕ್ಷ ಎಲ್ ಡಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.
		(ಈ) ಬ್ಯಾಟರಿ ಜಾಲತ ಇ-ಲಕ್ಷ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	6.25 ಲಕ್ಷ	ದೇವನಸ್ ಅಪೇಮೋಣ ವ್	15.10.2018	14.01.2019	30.05.2019	5.25 ಲಕ್ಷಗಳು	100%	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ರೂ. 0.21 ಲಕ್ಷ ಎಲ್ ಡಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.
		(ಉ) ಮೆಸಿನಲಿ ಯುನಿಟ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	8.38 ಲಕ್ಷ	ಬಯೋ ರೆನ್ ಸೋಲ್ಯೂಶನ್ಸ್ ಮೈಸೂರು.	07.07.2018	06.10.2018	19.03.2019	4.79 ಲಕ್ಷಗಳು	100%	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ರೂ. 0.21 ಲಕ್ಷ ಎಲ್ ಡಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.
		ಒಟ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	1124.18 ಲಕ್ಷಗಳು					6.41 ಲಕ್ಷಗಳು		ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ಮೇ-2020 ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ಮುಗಿಯುತ್ತವೆ.

11. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪಿ ಡಬ್ಲ್ಯು ಡಿ ವತಿಯಿಂದ ವತಿಯಿಂದ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ:

ಕ್ರ. ಸಂ	ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು	ಉಪ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಟೆಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಕೆಲಸದ ಆದೇಶದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮುಕ್ತಾಯವಾದ/ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಬಹುದಾದ ದಿನಾಂಕ	ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ	ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣ
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ಪೂರೈಕೆಗಾಗಿ ರಸ್ತೆಗಳು, ಪಾದಾರ್ಥ ರಸ್ತೆಗಳು, ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು, ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	(ಅ) 2 ವರ್ತುಲ ಉಪವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ,	41.91 ಲಕ್ಷ	ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅನುಸೂಚಿತರೊಂದಿಗೆ	07.09.2018	06.01.2019	30.04.2020	285.30 ಲಕ್ಷಗಳು	80%	ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಮರಸಬಿ ಬಾದಾಮಿ ವತಿಯಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದರೂ ಯಾವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಭಾಗವಹಿಸದ್ದರಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ದಿನಾಂಕ.09.07.2018 ರಂದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪಿ ಡಬ್ಲ್ಯು ಡಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು. ನಂತರ ನಿರ್ದೇಶನ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವಿಭಾಗದವರು ಟೆಂಡರ್ ಮೂಲಕ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಈಗ ಕೆಲಸಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿವೆ.
		(ಆ) 190 ಸ್ವಚ್ಛತೆಗಳು	139.93 ಲಕ್ಷ	ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅನುಸೂಚಿತರೊಂದಿಗೆ	04.10.2018	03.01.2019	30.04.2020			
		(ಇ) 6 ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕೆಲಸ.	338.42 ಲಕ್ಷ	ಕುನಾಲ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಫೋರಗಂವ, ಹಲಯಾಣ	11.10.2018	10.01.2019	30.04.2020			
		(ಈ) ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕೆಲಸ	133.09 ಲಕ್ಷ	ಕುನಾಲ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಫೋರಗಂವ, ಹಲಯಾಣ	12.10.2018	11.01.2019	30.04.2020			

ಕ್ರ. ಸಂ	ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು	ಉಪ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಬೆಂಡರ ಅಲಿಮೆಂಟ ಮೊತ್ತ	ರುತ್ತರೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಕೆಲಸದ ಆದೇಶದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮುಕ್ತಾಯವಾದ/ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಬಹುದಾದ ದಿನಾಂಕ	ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ	ವಿಕಸಿತ ಕಾರಣ
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13
2	ಪಾರಂಪರಿಕ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಮುಂಭಾಗದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿರನ್ನೆ ಸೌಂದರ್ಯಕರಣ	ಪಾರಂಪರಿಕ 200 ಕಟ್ಟಡಗಳ ಮುಂಭಾಗದ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ನವೀಕರಣ ಹಾಗೂ 6 ರಸ್ತೆಗಳ ಸೌಂದರ್ಯಕರಣ	217.33 ಲಕ್ಷ	ಕುನಾಲ ಕನ್ನಕ್ಕನ್ ಫೋರಗಾವ, ಹಲಿಯಾಣ						ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪಿಡ್ಬ್ಲಿಡಿಗೇ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯರ ವೀರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾದುದರಿಂದ, ದಿನಾಂಕ 15.03.2019 ರಂದು ದೆಹಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಯೋಜನೆಯ ಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಆಂಡ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ರಟೇರಿ ಇವರು ಬಾದಾಮಿಯ ಬೇಟ ನಮಯದಲ್ಲಿ ಆದೇಶಿಸಿದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಯಿತು.
	ಒಟ್ಟು ನಿವಿಡಬ್ಬಣಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು		870.89 ಲಕ್ಷಗಳು					285.30 ಲಕ್ಷಗಳು		
	ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ		2044.38 ಲಕ್ಷಗಳು					932.82 ಲಕ್ಷಗಳು		

Chavala

ಮೂರಕ ಟಿಪ್ಪಣಿ

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:	1030 (1243)
	ಸಮೂಹ II
ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು:	ಶ್ರೀ. ಎನ್. ಅಪ್ಪಾಜಗೌಡ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯುಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ)
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ:	17-03-2020
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ಸಚಿವರು:	ಮಾನ್ಯ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರು

ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ "ಹೃದಯ" ಯೋಜನೆಯು ದಿನಾಂಕ: 21.01.2015 ರಂದು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ 12 ಪಾರಂಪರಿಕ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಬದಾಮಿ ಪಟ್ಟಣವೂ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ರೂ.22.28 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನೇಮಕಗೊಂಡ ಸಿಟಿ ಅಂಕರ "ಇಂಡಿಯನ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಸಿಟಿ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಪೌಂಡೇಶನ್, ಬೆಂಗಳೂರು." ಇವರು ಬದಾಮಿ ಪಟ್ಟಣದ "ಬದಾಮಿ ಸಿಟಿ ಹೃದಯ ಪ್ಲಾನ್" ಎಂಬ ಯೋಜನಾ ವರದಿಯನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015 ನಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾರಂಪರಿಕ ಪಟ್ಟಣ ಬದಾಮಿಗೆ ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ಬದಾಮಿಯ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದ ಉತ್ತೇಜನಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಪಟ್ಟಣದ ಪಾರಂಪರಿಕ ಅಂಶಗಳು ನಶಿಸಿ ಹೋಗದಂತೆ, ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲು 6 ವಿವಿಧ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ, 17 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವುಗಳ ಪೈಕಿ, ಬದಾಮಿಗೆ ಜಡುಗಡೆಯಾದ ರೂ.22.28 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿ ಅಧ್ಯತೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಮುಖ್ಯವಾದ 4 ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಅದರಂತೆ M/s. ದಾರಾಜಾ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಬೆಂಗಳೂರು. ಇವರು ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತೃತ ಯೋಜನಾ ವರದಿಯನ್ನು ಅಂದಾಜು ರೂ.20.00 ಕೋಟಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ: 20.08.2018 ರಂದು ನಡೆದ ಹೃದಯ ಯೋಜನೆಯ "ಹೃದಯ" ನ್ಯಾಶನಲ್ ಎಂಪಾವರ್ ಕಮಿಷನ್ ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಡಿಸಿಆರ್‌ಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ:

1. ಬದಾಮಿ ಪಟ್ಟಣದ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಗಳ ಹಾಗೂ ಸಂಜಾಲ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.13.78 ಕೋಟಿ).

ಬದಾಮಿ ಪಟ್ಟಣದ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಪುಟಪಾತ್, ನೈಕಲ್‌ಪಾತ್, ಜೀವಿ ದೀಪಗಳು, ಮರ ನೆಡುವುದು, ರೇಲಿಂಗ್, ಇ-ಲೆವಲಯಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ನೀರು, ನೆರೆಗಳು, ವಿಶ್ರಾಂತಿಗೋಸ್ಕರ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್‌ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು, ರಸ್ತೆ ಸಂಜಾಲ ಫಲಕ, ಸೂಜನಾ ಫಲಕ, ಮಾಹಿತಿ ಫಲಕಗಳು, ಪಟ್ಟಣದ ವರ್ತುಲಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಪಟ್ಟಣದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಪಾರಂಪರಿಕ ಲೀಡಿಯ ಸ್ಥಾನಿತ ಕಮಾನುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವಾದ ಬದಾಮಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಧುನಿಕ ಅನುಕೂಲತೆಗಳನ್ನು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಜಾ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮಂಜೂರಾಗಿರುತ್ತದೆ.

MUM PARWEZ, IAS
Secretary to Government
(Municipalities & UDAs)
Urban Development Department



Telephone: 22353942
22035079
Fax: 22280318
Karnataka Government Secretariat
No. 435, 4th Floor, Vikasa Soudha,
Bengaluru-560 001

No: KUIDFC / Hriday / S.R.PATNA / 2017-18 / 4526

Dated : 22-12-2017

To,
Sri DURGA SHANKER MISHRA, IAS,
Secretary (HUA) to Government,
Ministry of Housing and Urban Affairs,
Government of India,
Nirman Bhawan, Maulana Azad Road,
New Delhi - 110 011

Dear Sir,

Sub: Submission of the Proposal for inclusion of Srirangapatna
under "HRIDAY" scheme of MoHUA reg.

Ref: Review meeting for flagship missions of MoHUA held under the
chairmanship of Hon'ble Minister of state (I/C) for Housing and Urban
affairs, GOI on 14-12-2017 at Bengaluru.

At the outset, I am thankful to the Ministry for conducting the review meeting of
flagship missions of MoHUA under the chairmanship of Hon'ble Minister of State (I/C)
for Housing and Urban affairs, GOI on 14-12-2017 at Bengaluru, which helped in fruitful
discussions and consensus on the way forward for effective implementation of Central
assistance Schemes.

Further, during the review meeting the Hon'ble Minister for Urban Development,
Government of Karnataka made a request to approve a Heritage Rejuvenation project
under "HRIDAY" for the heritage town of Srirangapatna in Mandya district of Karnataka.
In response, the Hon'ble Minister of State (I/C) for Housing and Urban affairs, GOI was
kind enough to agree for submission of a proposal by the state for the consideration of
MoHUA.

In this regard I wish to submit the following for your kind perusal ;

"Srirangapatna" is an ancient town located on the banks of holy river "Cauvery"
in Mandya district of Karnataka, near the heritage city of Mysore and is known for its
religious, cultural and historic importance. The monuments of this island town have been
nominated for "UNESCO WORLD HERITAGE SITE" with its application pending on
tentative list of UNESCO. ✓

The town is surrounded by river Cauvery to form an island town at an elevation of 679 m (2228 feet) above MSL and is a major tourist/heritage town located on Bengaluru-Mysore road.

The town takes its name from celebrated "Ranganathaswamy temple", which is one of the most important Vaishnava centre of pilgrimage in south India. The temple is built by Ganga Dynasty rulers of the area in 9th century and further improved some three centuries later. Thus the temple is a medley of Hoysala and Vijayanagara style of temple architecture. Historic Melukote town linked to Vaishnava saint Ramanujacharya is located very near to Srirangapatna.

This town has since time immemorial been an urban centre and place of pilgrimage. During Vijayanagara empire, it became the seat of vice royalty. After the decline of Vijayanagara empire, the rulers of Mysore asserted their independence and Srirangapatna with seven tier stone fort was their prime acquisition.

Srirangapatna continued to be the capital of Mysore under the kings Hyder Ali and Tippu Sultan. During Tippu's period the town flourished as cosmopolitan capital of this powerful state and various Indo-Islamic monuments such as Tippu's Palace, Darya Daulat, Jamia Masjid, armoury and many other heritage structures date from this period. The town remained part of the Mysore kingdom from 1610 AD till annexation of Mysore state into Indian republic after independence.

The Town has several heritage monuments, places of religious and historical importance like the Ranganatha swamy temple, fort, obelisk from British times, Gumbaj, Gosai Ghat, Nimishambha Temple and the Jamia Masjid to name a few.

Presently very few conservation works by state archeological department and signage works from state tourism department have been implemented. However the town offers huge scope for taking up extensive conservation & rejuvenation works for heritage monuments and to develop sustainable infrastructure for the benefit of tourists and citizens.

Hence, as desired by the Hon'ble Minister of State (I/C) for Housing and Urban affairs, GOI, the Detailed Project Report (DPR) for implementation of Heritage Conservation, Rejuvenation and sustainable infrastructure development project in Srirangapatna town at an estimated cost of Rs 4166.50 lakh is submitted herewith for MoHUA approval under "HRIDAY" Scheme. If approved, the proposed works will be executed within a time span of 6 months.

83
:3:

I once again request your kind self to consider the proposal favorably and communicate the approval of ministry at the earliest.

Yours faithfully,



(Anjum Parwez)

Encl: Detailed Project Report

Copy to;

1. P.S to Hon'ble Minister for Urban Development, Government of Karnataka, Vikasa Soudha, Bengaluru. The matter may kindly be brought to the notice of Hon'ble Minister for his kind perusal and needful.
2. Ms.S.Rukmani, Director (Heritage cities), Ministry of Housing and Urban Affairs, Government of India, Room No-206, B-Wing , NIRMAN BHAVAN, Maulana Azad Road, New Delhi - 110 011. A copy of DPR is also enclosed for kind needful.