


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್

ಚುಕ್ಕೆ ರಹಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 1275
 ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು: ಶ್ರೀ.ಎನ್. ಅಪ್ಪಾಜಿಗೌಡ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ)
 ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ: 30.09.2020
 ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು: ಉಪ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು	ಉತ್ತರಗಳು
ಅ	ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ, ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಾಗಮಂಗಲ - ಮಂಡ್ಯ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ದೇವಲಾಪುರ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ನಿಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗಡಿ (ಬಸರಾಳು) ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ 02 ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದರೂ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ;	ಹೌದು, ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ.
ಆ	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತವಷ್ಟು ಹಾಗೂ ಅಂದಾಜು ಪ್ರತಿ ಮತ್ತು ಯಾವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ (ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಾಗಮಂಗಲ-ಮಂಡ್ಯ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ದೇವಲಾಪುರ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ನಿಂದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಡಿ (ಬಸರಾಳು) ವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ರೂ.540.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಟೆಂಡರ್ ಮೂಲಕ ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಡಿ.ರವಿಕುಮಾರ್, ಮೈಸೂರು ಇವರಿಗೆ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇ	ನಾಗಮಂಗಲ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಾವುವು ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು; ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಲು ಸಮಯಾವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆಯೇ; ನೀಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಆದೇಶ ಪ್ರತಿ ನೀಡುವುದು;	ನಾಗಮಂಗಲ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ 7 ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯ ಹಂತ-4ರ ವ್ಯಾಕೇಜ್ 329ರಡಿ ಒಟ್ಟು 3 ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೋವಿಡ್-19ರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರೆ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ವಿಳಂಬದ ಅವಧಿಗೆ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕಾಲಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಈ	ಈ ಸಂಬಂಧ ಇಲಾಖಾ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ನಾಗಮಂಗಲ ಉಪವಿಭಾಗದ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಮತ್ತು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ (ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)	ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಳ ಹಸ್ತಾಂತರಗೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ, ಕೋವಿಡ್-19ರ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ಪರಿಣಾಮದಿಂದಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ವಿಳಂಬವಾಗಿದ್ದು, ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕಾಲಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ವಿಸ್ತೃತ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲಾಗುವುದು.

ಲೋಕ 85 ಸಿಕ್ಯೂಎನ್ 2020(ಇ)


 (ಗೋವಿಂದ ಎಂ. ಕಾರಜೋಳ)
 ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ

ಶ್ರೀ.ಎನ್. ಅಪ್ಪಾಜಿಗೌಡ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ) ರವರು ಮಂಡಿಸಿರುವ ಚುಕ್ಕೆಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:1015(1275) ಅನುಬಂಧ.

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು/ ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಹಸ್ತಾಂತರಗೊಂಡು ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣವಾಗಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7
		ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು				
1	ನಾಗಮಂಗಲ	ನಾಗಮಂಗಲ ತಾ. ನಾಗಮಂಗಲ - ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 10.25 ರಿಂದ 14.75 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	450.00	08-01-2020	07-07-2020	ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಯ ಪತ್ರ ಸಂ:1071-72 ದಿನಾಂಕ:-23-03-2020, 222-23 ದಿನಾಂಕ:-17-08-2020 ರಲ್ಲಿ ನೋಟೀಸ್ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಳಂಬದ ಅವಧಿಗೆ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕಾಲಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು
2	ನಾಗಮಂಗಲ	ನಾಗಮಂಗಲ ತಾ. ನಾಗಮಂಗಲ - ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 14.75 ರಿಂದ 19.60 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	450.00			
3	ನಾಗಮಂಗಲ	ನಾಗಮಂಗಲ ತಾ. ನಾಗಮಂಗಲ - ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ರಸ್ತೆಯ ಸ. 19.60 ರಿಂದ 22.40 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	200.00			
4	ನಾಗಮಂಗಲ	1) ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋಳಾಲ, ತುರುವೇಕೆರೆ, ದಬ್ಬೆಘಟ್ಟ, ಜಾಮಲಾಪುರ, ಅದ್ದಿಹಳ್ಳಿ, ಕಾಂತಾಪುರ ಮಾರ್ಗ ರಾಜ್ಯಹೆದ್ದಾರಿ 19 (ಎನ್.ಹೆಚ್-150ಎ) ಅನ್ನು ಹೊಣೆಕೆರೆ ಬಳಿ ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ: 1.00 ರಿಂದ 5.50 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ & 2) ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೇವಲಾಪುರ ಮಾರ್ಕೋನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 1.40 ರಿಂದ 5.00 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	750.00	10-08-2020	09-02-2021	ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಕೋವಿಡ್-19 ರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಳಂಬದ ಅವಧಿಗೆ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕಾಲಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು

1	2	3	4	5	6	7
7		ನಾಗಮಂಗಲ ತಾ. ಹೊನ್ನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ, ನಾಗಮಂಗಲ - ಕೆ.ಆರ್. ಪೇಟೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಾರಹಳ್ಳಿ ಬೆಣಚಕಲ್ಲುಕೊಪ್ಪಲು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಟಿ.ಚನ್ನಾಪುರ, ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಹಳ್ಳಿ - ಬಸರಾಳು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅರೆಅಲ್ಪಹಳ್ಳಿ ತೆಂಗಿನಭಾಗದಿಂದ ಕಳ್ಳಕೊಪ್ಪಲು ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	95.00	10-09-2020	09-03-2021	ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಕಾಮಗಾರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ರಸ್ತೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿನ ಮರಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಳಂಬದ ಅವಧಿಗೆ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕಾಲಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು.

ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಶಾಖಾ
 ಲೋ.ಐಂ. ಮತ್ತು ಒ.ಜಿ.ಸಾ. ಇಲಾಖೆ
 ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳು (ದಕ್ಷಿಣ).
 ಬೆಂಗಳೂರು-560 001



ಯೋಜನಾ ಅನುಷ್ಠಾನ ಘಟಕ - ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ

ಅನುಬಂಧ -

ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ರಸ್ತೆಯ ವರ್ಗ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು	ಉದ್ದೇಶಿತ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿ		ಷರಾ
						ಪ್ರಾರಂಭ	ಮುಕ್ತಾಯ	
329	ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತ್ತು ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಮಂಡ್ಯ ನಾಗಮಂಗಲ ರಸ್ತೆ (ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ) ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 36.00 ಕಿ.ಮೀ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳು) ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಜಿ.ಮುರ	ಶ್ರೀ ಹೆಚ್. ಬಿ. ರವಿಕುಮಾರ್	16.830	3490.67	12-07-2019	11-06-2020	
	ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ, ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಕೋಲಾಳ-ತುರುವೆಕೆರೆ-ವಿಜಯನಗರ (ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ) ಸರಪಳಿ 0.0 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 54.0 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳು)ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಜಿ.ಮುರ	#20 ಅಮ್ಮ 7 ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ವಿಜಯನಗರ 3 ನೇ ಹಂತ ಮೈಸೂರು	14.425				
	ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ, ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಬೆಳ್ಳೂರು ಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ (ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ) ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 10.73 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳು) ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಜಿ.ಮುರ		5.000				
	ಒಟ್ಟು =			36.26	3490.67			

ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್
 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ,
 ಯೋಜನಾ ಅನುಷ್ಠಾನ ಘಟಕ
 ಕೆ.ಆರ್.ವೃತ್ತ, ಬೆಂಗಳೂರು