

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಪತ್ತಾ

1. ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 15
- 2.. ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಯು.ಬಿ. ಹೆಂಕಟೇಶ್..,  
(ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶನ ಹೊಂದಿದವರು)
3. ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ : 24-09-2020
4. ಉತ್ತರಿಸುವವರು : ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು

ತ್ವಿಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ	ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವರ್ತಿಯಿಂದ ಬನ್ನೇರುಫಟ್ಟ ರಸ್ತೆಯನ್ನು 06 ಪಥದ ರಸ್ತೆಯನ್ನಾಗಿ ಮೇಲ್ಮೈಗೇರಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಉದ್ದೇಶಿಸಿದೆಯೇ;	ಹೌದು. ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವರ್ತಿಯಿಂದ ಬನ್ನೇರುಫಟ್ಟ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಪರಿಷ್ಕಾರ ಮಹಾನಡೆ-2015ರಂತೆ ಜೀಡಿಮರ ಜಂಕ್ಷನ್‌ನಿಂದ ಹೋಳಿಫಾರಂ ಗೇಟ್‌ವರೆಗೂ 06 ಪಥದ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯನ್ನಾಗಿ ಮೇಲ್ಮೈಗೇರಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆ	ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಕಾಮಗಾರಿಯ ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಹಾಗೂ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತವೆಷ್ಟು; (ವಿವರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು)	ಬನ್ನೇರುಫಟ್ಟ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯನ್ನು ಜೀಡಿಮರ ಜಂಕ್ಷನ್‌ನಿಂದ ಹೋಳಿಫಾರಂ ಗೇಟ್‌ವರೆಗೂ ಇರುವ ಸುಮಾರು 7.40 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ರಸ್ತೆಯನ್ನು 45.00 ಮೀಟರ್ ಅಗಲಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಯೋಜನೆ ಅನುಮೋದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.152.50 ಹೋಟಿಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಇ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪಡೆದಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಯವುದು; ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಮಗಾರಿ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ; ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಕಾಲಮಿತಿ ಏನು?	ಬನ್ನೇರುಫಟ್ಟ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ ಅಗಲೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಟೆಂಡರ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಮೇ॥ ಆರ್.ಕೆ.ಇನ್‌ಫ್ರಾಕ್ರಾಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ನಂ. 207, ಲೂಮಿನಿ ಎನ್‌ಕ್ಲೇವ್, ಮಂಜಾಗುಟ್ಟ, ಹೈದರಾಬಾದ್-500082 ರವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
		ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಅವಧಿಯು 18 ತಿಂಗಳುಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕಿರುವ ವಿಾಸಗಿ ಸ್ವತ್ವಗಳನ್ನು ಟೆಡಿಟರ್ ನಿಯಮಾವಳಿಯನ್ನಲ್ಲಿ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಕೈಗೊಳಿಲು

	<p>ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಟಿಡಿಆರ್ ಯೋಜನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭೂಮಾಲೀಕರು ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸದೆ, ಹಣದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಭೂ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಹೋರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನಡೆ ಉಂಟಾಗಿರುತ್ತದೆ.</p> <p>ಭೂಸ್ವಾಧೀನದ ನಂತರ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 31-10-2021 ರೊಳಗೆ ಮಾರ್ಫಾಗೋಳಿಸಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>
--	--

ಸಂಖ್ಯೆ: ನಲಿಂ 190 ಎಂಎನ್‌ಪ್ಯೇ 2020

ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾರ್ಚೆಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್  
(ಬಿ.ಎಸ್. ಯಡಿಯಾರಪ್ಪ)  
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ