


**ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು**

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	:	293
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು	:	ಶ್ರೀ ಐವನ್ ಡಿ' ಸೋಜಾ (ವಿಧಾನಸಭೆಯಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು)
ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	:	11-12-2024
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು	:	ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು

ಕ್ರ. ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು	ಉತ್ತರಗಳು
ಅ	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಶಿರಾಡಿಫಾಟ್‌ನಿಂದ ಬಿ.ಸಿ. ರೋಡ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಇನ್ನೂ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲು ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುವುದು; (ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	<p>ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಲಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-75 ರ ಬೆಂಗಳೂರು - ಮಂಗಳೂರು ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 237.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 263.00 (ಶಿರಾಡಿಫಾಟ್ - ಮಾರನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಅಡ್ಡಹೊಳೆ) ವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆಯು ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಸುಗಮವಾಗಿದೆ.</p> <p>ಕಿ.ಮೀ.263.00 ರಿಂದ ಬಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆಯವರೆಗಿನ ಕಾರ್ಯಭಾರವು ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ರವರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಅವರು ವರದಿ ಮಾಡಿರುವಂತೆ ಸದರಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು 2 ಪಥದಿಂದ 4 ಪಥವನ್ನಾಗಿ ಅಡ್ಡಹೊಳೆಯಿಂದ-ಬಂಟ್ವಾಳ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 2 ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವುಗಳ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.</p> <p><b>ಪ್ಯಾಕೇಜ್-1</b></p> <p>ಅಡ್ಡಹೊಳೆ (ಗುಂಡ್ಯ ಬಳಿ) ಯಿಂದ ಬಂಟ್ವಾಳ ಕ್ರಾಸ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-75 ರ 255.703 ಕಿ.ಮೀ. ದಿಂದ 270.27 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 15.13 ಕಿ.ಮೀ. ಉದ್ದವಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ 4 ಪಥದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಕಿ.ಮೀ.14.30 ನಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ದಿನಾಂಕ:30-09-2023 ರಂದು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬೇಕಿದ್ದು, ಈ ಯೋಜನೆಯು ಕೆಳಕಂಡ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಅಡಚಣೆವುಂಟಾಗಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Seasonal ಮತ್ತು Unseasonal ಮಳೆ</li> <li>• ಸ್ಥಳೀಯ ಜನರ ಬೇಡಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ Structures /ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದ್ದುದರಿಂದ ಅನುಮೋದಿತ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ Change of Scope ಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.</li> <li>• 2.5315 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಅರಣ್ಯ ಭೂಮಿಗೆ ಬದಲು ಭೂಮಿ</li> <li>• ಮಾನ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ನ ತಡೆ ಆದೇಶ</li> </ul>
ಆ	ಪ್ರಸ್ತುತ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದು, ಸರ್ಕಾರವು ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಿ ಬದಲಿ ರಸ್ತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡದೇ ಇರಲು ಕಾರಣಗಳೇನು ಹಾಗೂ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿಯೇ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೇ; ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಕಾರಣಗಳೇನು; ಇದ್ದರೆ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡದೇ ಇರಲು ಕಾರಣಗಳೇನು;	
ಇ	ಬದಲಿ ರಸ್ತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾರ್ಗ ಇಲ್ಲದೇ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಯದ ಕಾರಣ ಅನೇಕ ಅಪಘಾತಗಳು ಆಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರನ್ನು ಹೊಣೆಗಾರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ; ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳೇನು? (ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	

		<p>ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ:31.03.2025 ರೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಗುರಿ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ. (</p> <p>ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಾಲಿ ಇರುವ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸಂಚಾರ ಯೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p> <p><b>ಪ್ಯಾಕೇಜ್-2:</b></p> <p>ಅಡ್ಡಹೊಳೆ (ಗುಂಡ್ಯ ಬಳಿ) ಯಿಂದ ಬಂಟ್ವಾಳ ಕ್ರಾಸ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-75 ರ 270.270 ಕಿ.ಮೀ.ಯಿಂದ 318.55 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಫ್ಲೈ ಓವರ್ ಸೇರಿದಂತೆ 311.57 ಕಿ.ಮೀ. ಯಿಂದ 313.67 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ 4 ಪಥದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ದಿನಾಂಕ:22-11-2023 ರಂದು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬೇಕಿದ್ದು, ಈ ಯೋಜನೆಯು ಸ್ಥಳೀಯ ಜನರ ಬೇಡಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ Structures/ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಬೇಕಾಗಿದ್ದುದರಿಂದ ಅನುಮೋದಿತ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ Change of Scope ಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ.</p> <p>ಒಟ್ಟು ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ - 48.485 ಕಿ.ಮೀ.  ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ - 32.40 ಕಿ.ಮೀ.  ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಸಂಭವನೀಯ ದಿನಾಂಕ: 31.03.2025  ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಾಲಿ ಇರುವ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸಂಚಾರ ಯೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>
--	--	--

ಸಂಖ್ಯೆ: ಲೋಇ 328 ಸಿಎನ್‌ಹೆಚ್ 2024 (ಇ)

  
(ಸತೀಶ ಜಾರಕಿಹೊಳೆ)  
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು