




ಇ	<p>ಜಾಮರಾಜನಗರ ಜಾಮರಾಜೇಶ್ವರ ರಥದ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾಲ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ; ಇದು ಯಾವಾಗ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ; ರಥೋತ್ಸವ ರದ್ದಾಗಿ ಭಕ್ತ ಜನರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಕುಂದು ಉಂಟಾಗಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ; ಕೂಡಲೇ ರಥ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾಲಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿ, ರಥೋತ್ಸವ ನಡೆಸಲು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗುವುದೇ?</p>	<p>ಜಾಮರಾಜನಗರದ ಶ್ರೀ ಜಾಮರಾಜೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ರಥದ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾಲಿಯನ್ನು Expression Of Intrest ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದು ಕಾಮಗಾಲಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ರಥಶಿಲ್ಪ ಶ್ರೀ ಜಿ.ಎಸ್. ಬಣಗೇರ್ &amp; ಸನ್ಸ್ (ಪ್ರೈ) (ಶಿವಕುಮಾರ್ ಜಿ. ಬಣಗೇರ್) ರವರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಲೋಕೇಶ್‌ಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಜಾಮರಾಜನಗರ ವಿಭಾಗ, ಜಾಮರಾಜನಗರ ರವರ ಕಛೇರಿಯ ಟೆಂಡರ್ ಕರಾರು ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ:407/2018-19, ದಿನಾಂಕ:28.02.2019 ರನ್ವಯ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕರಾಲಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾಲಿಯು ದಿನಾಂಕ: 28.02.2020 ರಂದು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ರಥ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯ ಮರ ಸಿಗಲಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ. ಈಗ ರಥಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಮರವನ್ನು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಹಾಯಕ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಮರವಟ್ಟು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ತಿರುವತ್ತಿ ರವರಲ್ಲಿ ಮರವನ್ನು ದಿನಾಂಕ:31.12.2019 ರಂದು ಖರೀದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮರವನ್ನು ನಾಮಿಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಅಳತೆಗನುಗುಣವಾಗಿ ದಿನಾಂಕ:15.02.2020 ರಂದು ಕೊರೆಸಲಾಗಿದ್ದು, ಒಣಗಲು ಇಡಲಾಗಿದೆ. ರಥ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ತುರ್ತಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮಕೈಗೊಂಡು ರಥೋತ್ಸವ ನಡೆಸಲು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.</p>
---	---	---

(ಸಂಖ್ಯೆ:ಕಂಇ 60 ಮುಸಪ್ಪ 2020)

  
 (ಕೋಟಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ)  
 ಮುಜರಾಯಿ ಹಾಗೂ ಖೀನುಗಾಲಕೆ, ಬಂದರು  
 ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲ ಸಾಲಿಗೆ ನಜೀವರು.