

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು

1. ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 1082 (1165 + 1161)
 2. ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಸಿ.ಟಿ ರವಿ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಟಿ.ಎನ್ ಜವರಾಯಿಗೌಡ
 (ವಿಧಾನ ಸಚಿವೀಯಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು)
 3. ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ : 19.12.2024
 4. ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಮಾನ್ಯ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು

ಕ್ರ. ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು	ಉತ್ತರಗಳು
ಅ)	ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಯಾವಾಗ; ಎಷ್ಟು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿತ್ತು; ಪ್ರಸ್ತುತ ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ; ಯೋಜನೆಯ ಸಮಗ್ರ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು;	ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತವು ರೂ.8323.50 ಕೋಟಿಗಳಾಗಿದ್ದು (2011-12 ದರಪಟ್ಟಿ), ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ರೂ.12,912.36 ಕೋಟಿ (2012-13 ದರಪಟ್ಟಿ) ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಪರಿಪೂರ್ವಿಸಿದ್ದು, ನಂತರ ರೂ.23,251.66 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ (2018-19 ದರಪಟ್ಟಿ) ಪುನರ್ ಪರಿಪೂರ್ವಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ: 10.01.2023 ರ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಈ ವರ್ಗ ರೂ.16,556.18 ಕೋಟಿಗಳ ಮೊತ್ತದ ಸಂಚಿತ ವೆಚ್ಚವಾಗಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿವಾರು ವೆಚ್ಚದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-2 ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆ)	ಈ ಯೋಜನೆಯೊಂದ ಎಷ್ಟು ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಮತ್ತು ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ ಅವು ಯಾವುವು; ಯಾವ ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ/ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಿಗೆ/ಗಾರ್ಮಗಳಿಗೆ/ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರನ್ನು ಹರಿಸಲಾಗುವುದು;	ಈ ಯೋಜನೆಯೊಂದ ರಾಜ್ಯದ ಬರವಿಧಿತ 07 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ 29 ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದ್ದು, ಸದರಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಜಿಲ್ಲೆ/ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವ ನೀರಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಅನುಬಂಧ-3 ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆ)	ಯೋಜನೆ ಉದ್ದ್ಯಾಟನೆ ನಂತರ ಎಷ್ಟು ಹಳ್ಳಿಯ ಜನರಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ; ಎಷ್ಟು ಕೆರೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸಲಾಗಿದೆ; (ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಕೆರೆಗಳ ಹೆಸರು ಸಹಿತ ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಈ ಯೋಜನೆಯ ಹಂತ-1ರ ಏತ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ: 06.09.2024 ರಂದು ಪಾರ್ಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಚಾಲನೆಗೊಳಿಸಿ, ವಾಣಿ ವಿಲಾಸ ಸಾಗರಕ್ಕೆ ವೇದಾ ವಾಯಿಯ ಮುಖಾಂತರ ತಾತ್ವಾಲ್ಯಾಸಕವಾಗಿ ನೀರನ್ನು ಹರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿನ ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಕರೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೇಳೆವಾಡಿ ಕರೆ ಮತ್ತು ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದೇವನೂರು ಕೆರೆಗಳನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಒಟ್ಟು 8 ಕೆರೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು	ಉತ್ತರಗಳು
		<p>ಮುಂದುವರೆದು, ಈ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಲುವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸಲು ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವ ನೀರನ್ನ Bulk supply ಮಾಡಲು ಮಾತ್ರ ಯೋಜಿಸಿದ್ದು, ಶೊಬುಗಳನ್ನು (outlet) ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇಲಾಖೆಗಳೊಂದಿಗೆ (End users) ಜಂಟಿ ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ನಂತರ ಗುರುತಿಸಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುವುದು. ತದನಂತರ ಶೊಬುಗಳ ಸ್ಥಳದಿಂದ End users ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರನ್ನ ತುಂಬಿಸಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗುವುದು.</p>
೩೧)	<p>ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ನೀರಿನ ಲಭ್ಯತೆ ಕುರಿತು ನಡೆಸಿದ್ದ ಅಧ್ಯಯನ ವರದಿಯ ಪ್ರತಿ ನೀಡುವುದು; ಅಧ್ಯಯನ ತಪ್ಪಾಗಿದ್ದು, ಯೋಜನೆ ಅವೇಜಾನ್‌ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಜಲ ಆಯೋಗ ಪತ್ರ ಬರೆದಿರುವುದು ನಿಜವೇ/ಪತ್ರದ ಪ್ರತಿ ನೀಡುವುದು) ಈ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರದ ವಾದವೇನು?</p>	<p>ಈ ಯೋಜನೆಯ ನೀರಿನ ಲಭ್ಯತೆಯ ಅಧ್ಯಯನದ ವರದಿಯ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಅನುಬಂಧ-4 ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ಯೋಜನಾ ವರದಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಿರುವ ಇಳಿವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರೋ. ರಾಮಪ್ರಸಾದ, IISc. (Ret.) ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಜಲ ಆಯೋಗ (CWC), National Institute of Hydrology & Karnataka State Natural Disaster Monitoring Centre ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ.</p> <p>ಯೋಜನೆಯ ಅವೇಜಾನ್‌ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಕೇಂದ್ರ ಜಲ ಆಯೋಗದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪತ್ರ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.</p>
೩೨)	<p>ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಅರಣ್ಯ ಪರಿಸರ ಹಾಗೂ ತಾಪಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಸಚಿವಾಲಯ ತಕರಾರು ತೆಗೆದಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ; ತಕರಾರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಕಾರಣವೇನು; ತಕರಾರಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ಸ್ವಷ್ಟನೆ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಳೇನು; (ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬರೆದಿರುವ ಪತ್ರದ ಪ್ರತಿ ನೀಡುವುದು)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ಈ ಯೋಜನೆಯ ಹಂತ-2ರಡಿ ಕಾಲುಪೆಯು ಒಟ್ಟು 508 ಎ - 01 ಗು (ಹಾಸನ: 422 ಎ - 35 ಗು ಹಾಗೂ ತುಮಕೂರು: 85 ಎ-6 ಗು) ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಾದುಹೋಗುತ್ತಿದೆ. ಸದರಿ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ Compensatory afforestation land ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವಾಗಿದ್ದು, ನಿಗಮದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ 71 ಎ-06 ಗು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ 436 ಎ-35 ಗು ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನು ಅತ್ಯವಶ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ವಾಯಲ್ಪಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರಾತ್ಮಕ ಅರಣ್ಯಕರಣಕಾಗಿ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 65 ಎ ದನಗಳ ಮಘತ್ತು ಜಮೀನೆನ್ನು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ದಿ: 30.09.2024 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಅರಸೀಕರೆ ಹಾಗೂ ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 373 ಎಕರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನೆಗಳನ್ನು ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಪರಿಹಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅರಣ್ಯಕರಣಕ್ಕೆ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ದಿ: 25.07.2024 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 19.08.2024 ರಂದು ಪರಿವೇಶ ಪ್ರೋಟೆರ್ಲ್ ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು	ಉತ್ತರಗಳು
		<ul style="list-style-type: none"> ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾದ 373 ಎ ಸರ್ಕಾರಿ ಜರೀನುಗಳ ಹೆಚ್ಚಿನ 31 ಎ ಜರೀನು Compensatory afforestation land ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರನಿ: 34 ಎ ಜರೀನನ್ನು ಪರಿಹಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅರಣೀಕರಣಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿ ದಿ:20.11.2024 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಏಕೈಕ್ಯತ ಅರಣ್ಯ ತೀರುವಳಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಪರಿವೇಶ ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ Stage-1 ತೀರುವಳಿ ಪಡೆಯಲು ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇಮ್)	ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಯಾವಾಗ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು; ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಕೇಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮಗಳೇನು?	ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಸಮಗ್ರ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಅರಣ್ಯ ತೀರುವಳಿ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅನುಮತಿ, ರೈಲ್ವೇ ಇಲಾಖೆಯ ಅನುಮತಿ ಹಾಗೂ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿನ ವಿಳಂಬ ಇತ್ತಾದಿ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ನೀವಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾರ್ಚ್-2027 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುದಾನದ ಲಭ್ಯತೆ ಮೇರೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸಂಖ್ಯೆ: ಜಸಂಜ 110 ಡಿಬ್ಯೂಲ್‌ಲೋಎ 2024


 (ಡಿ. ಕೆ. ಶಿಶ್ಯಾಮಾರ್)
 ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು