


**ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು**

1. ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 580
2. ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಕವಟಗಿಮಠ ಮಹಾಂತೇಶ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ  
(ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ)
3. ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ : 24.09.2020
4. ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವರು

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು	ಉತ್ತರಗಳು
ಅ)	ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಹಾಗೂ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಜಂಟಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹಾತ್ಮಾಕಾಂಕ್ಷೆ ಯೋಜನೆಯಾದ ದೂಧಗಂಗಾ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈವರೆಗೂ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಲುವೇನು;	<p>ದೂಧಗಂಗಾ ಯೋಜನೆಯು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಗಳ ಜಂಟಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದ ಯೋಜನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕ್ರಮವಾಗಿ 85:15 ರ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಿಂದ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ದೂಧಗಂಗಾ ಎಡದಂಡೆ ಕಾಲುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದು ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿನ ಕಾಲುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿನ ದತ್ತವಾಡ ಶಾಖಾ ಕಾಲುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ.</p> <p>ಈ ಯೋಜನೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುವ ವರೆಗೆ ಮಧ್ಯಂತರ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ದೂಧಗಂಗಾ ಅಂತರರಾಜ್ಯ ಯೋಜನೆಯ ಒಪ್ಪಂದದ ಕಂಡಿಕೆ 2.10 ರನ್ವಯ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪಾಲಿನ 4.00 ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ ನೀರನ್ನು ದೂಧಗಂಗಾ ಹಾಗೂ ವೇದಗಂಗಾ ನದಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ರೈತರುಗಳು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮೂಹಿಕ ಏತ ನೀರಾವರಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ತಮ್ಮ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವರು. ಸದರಿ ಕಾಲುವೆಗಳ ಪ್ರಗತಿಯ ಕುರಿತು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಜೊತೆಗೆ Sub Committee meeting ಮತ್ತು ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ (Standing Committee) ಸಭೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ವಿಳಂಬವಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>
ಆ)	ಈ ಜಂಟಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಯಾವಾಗ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು; ಸದರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದ ಒಟ್ಟು ಹಣವೆಷ್ಟು; (ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	<p>ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನಡುವೆ ದಿನಾಂಕ: 18/08/2001 ರಲ್ಲಿ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಆಗಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಷೇರು ಶೇಕಡಾ 15 ರಷ್ಟು ಹಾಗೂ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಶೇರು ಶೇಕಡಾ 85 ರಷ್ಟು ಇರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯ 3ನೇ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂಪಾಯಿ 1712.80 ಕೋಟಿಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ.</p>

ಉತ್ತರಗಳು			
ಕ್ರ.ಸಂ.	ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು		
ಇ)	ಈ ಜಂಟಿ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ದಿನದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ವೆಚ್ಚವಾದ ಒಟ್ಟು ಹಣವೆಷ್ಟು; (ವರ್ಷವಾರು ವಿವರ ನೀಡುವುದು)		
<b>Expenditure done by Karnataka Govt.</b>			
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 70%;">Total expenditure made up to 6/2020 (project as a whole since inception) (Including share amount paid to GoM of Rs147.25Crore) (up to 6/2020)</td> <td style="width: 30%; text-align: center;">Rs228.08Crores</td> </tr> </table>		Total expenditure made up to 6/2020 (project as a whole since inception) (Including share amount paid to GoM of Rs147.25Crore) (up to 6/2020)	Rs228.08Crores
Total expenditure made up to 6/2020 (project as a whole since inception) (Including share amount paid to GoM of Rs147.25Crore) (up to 6/2020)	Rs228.08Crores		
ಈ)	ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ಕಾಲಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು;		
<p>ದೂರಧಿಗಾ ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೋವಿಡ್ ಸಂಕ್ರಮಿಕ ರೋಗ ಹಾಗೂ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ, ಅನುದಾನದ ಲಭ್ಯತೆ ಮೇರೆಗೆ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಮನ್ವಯತೆ ವಹಿಸಿ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.</p>			
ಉ)	ಸದರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ರೂ.1177.70 ಕೋಟಿಗಳ (ಜೂನ್-2020ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ) ಅನುದಾನವನ್ನು ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.		
<p>ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 14 Sub Committee ಸಭೆಗಳು ಮತ್ತು 15 ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ (Standing Committee) ಸಭೆಗಳನ್ನು ಜರುಗಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1 ಹಾಗೂ ಅನುಬಂಧ-2ರಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಲಗತ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>			
<p>ಹಾಗೂ ಆ ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಡೆದ ಸಭೆಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ನೀಡುವುದು?</p>			

ಸಂಖ್ಯೆ: ಜಸಂಇ 87 ಡಬ್ಲ್ಯೂಎಲ್‌ಎ 2020

  
 (ರಮೇಶ್ ಲ. ಜಾರಕಿಹೊಳೆ)  
 ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವರು  
 (ಬೃಹತ್ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ನೀರಾವರಿ)

ಅನುಬಂಧ-1

14 Sub Committee ಸಭೆ ನಡೆದ ವಿವರಗಳು

<b>Sl.No.</b>	<b>Meeting</b>	<b>Date</b>	<b>Venue</b>
1.	1 <sup>st</sup> meeting	05.01.2006	Kolhapur
2.	2 <sup>nd</sup> meeting	20.02.2007	Kolhapur
3.	3 <sup>rd</sup> meeting	01.03.2008	Kolhapur
4.	4 <sup>th</sup> meeting	18.11.2008	Kolhapur
5.	5 <sup>th</sup> meeting	23.12.2009	Kolhapur
6.	6 <sup>th</sup> meeting	12.01.2011	Kolhapur
7.	7 <sup>th</sup> meeting	29.08.2011	Kolhapur
8.	8 <sup>th</sup> meeting	28.01.2014	Kolhapur
9.	9 <sup>th</sup> meeting	28.04.2015	Kolhapur
10.	10 <sup>th</sup> meeting	17.12.2015	Kolhapur
11.	11 <sup>th</sup> meeting	19.11.2016	Kolhapur
12.	12 <sup>th</sup> meeting	14.12.2017	Kolhapur
13.	13 <sup>th</sup> meeting	03.12.2018	Kolhapur
14.	14 <sup>th</sup> meeting	26.12.2019	Kolhapur

\*\*\*\*\*

ಅನುಬಂಧ-2

15 ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ (Standing Committee) ಸಭೆ ನಡೆದ ವಿವರಗಳು

<b>Sl.No.</b>	<b>Meeting</b>	<b>Date</b>	<b>Venue</b>
1.	1 <sup>st</sup> meeting	28.02.2002	Kolhapur
2.	2 <sup>nd</sup> meeting	06.03.2002	Kolhapur
3.	3 <sup>rd</sup> meeting	25.10.2002	Hidkal Dam
4.	4 <sup>th</sup> meeting	01.03.2003	Kolhapur
5.	5 <sup>th</sup> meeting	04.02.2004	Pune
6.	6 <sup>th</sup> meeting	02.06.2004	Pune
7.	7 <sup>th</sup> meeting	08.04.2005	Kolhapur
8.	8 <sup>th</sup> meeting	07.01.2006	Hidkal Dam
9.	9 <sup>th</sup> meeting	21.02.2007	Kolhapur
10.	10 <sup>th</sup> meeting	09.03.2008	Hidkal Dam
11.	11 <sup>th</sup> meeting	24.11.2008	Kolhapur
12.	12 <sup>th</sup> meeting	14.02.2012	Hidkal Dam
13.	13 <sup>th</sup> meeting	12.02.2014	Belgaum
14.	14 <sup>th</sup> meeting	04.02.2016	Kolhapur
15.	15 <sup>th</sup> meeting	28.06.2018	Hidkal Dam

\*\*\*\*\*