

**ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು**

ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು	ಶ್ರೀ ಪ್ರತಾಪಸಿಂಹ ನಾಯಕ್ ಕೆ (ವಿಧಾನಸಭೆಯಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು)
ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	1026
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	27.12.2022
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದವರು	ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರು.

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ)	<p>ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉಳ್ಳಾಲ ನಗರಸಭೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯುಜಿಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ; (ವಿವರ ನೀಡುವುದು)</p>	<p>ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉಳ್ಳಾಲ ನಗರಸಭೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯುಜಿಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.</p> <p>ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಯುಡಿಡಿ 14 ಯುಡಿಎಸ್ 2009, ದಿನಾಂಕ: 23.06.2009 ರಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳಾಲ ನಗರಸಭೆಗೆ ಯು.ಜಿ.ಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ರೂ.65.71 ಕೋಟಿಗಳ ಯೋಜನೆಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 2 ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ವಿವರಗಳು ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ.</p> <p><b>ಪ್ಯಾಕೇಜ್-1</b> ರಲ್ಲಿ 60.50 ಕಿ.ಮೀ. ಒಳಚರಂಡಿ ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗ ಅಳವಡಿಸಿ 2228 ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ. ಮೆಷಿನ್‌ಹೋಲ್‌ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ 2015 ರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.</p> <p><b>ಪ್ಯಾಕೇಜ್-2</b> ರಲ್ಲಿ 8 ವೆಟ್‌ವೆಲ್‌ಗಳು ಹಾಗೂ 2 ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕಗಳ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ರೂ.28.87 ಕೋಟಿಗಳ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ: 27.02.2019 ರಂದು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.</p>
ಆ)	<p>ಸದರಿ ನಗರಸಭೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಈಗಾಗಲೇ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಯುಜಿಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು</p>	<p>ಸದರಿ ನಗರಸಭೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಈಗಾಗಲೇ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಯುಜಿಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಉಳ್ಳಾಲ ನಗರದ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈಗನುಗುಣವಾಗಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್-2ರ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 2</p>

ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನ  
ಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ;  
ಇಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಕಾರಣಗಳೇನು;

ವಲಯಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದ್ದು,  
ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ:

**ವಲಯ-1:- 4 ವೆಟ್‌ವೆಲ್ ಮತ್ತು 1  
ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕ  
ನಿರ್ಮಾಣ.**


- ಕೋಡಿ ಕೋಟೆಪುರ ಎಂಬಲ್ಲಿ 1  
ವೆಟ್‌ವೆಲ್ ಹಾಗೂ 6.60 MLD  
ಸಾಮಾನ್ಯದ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರು  
ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ  
ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು,  
ಜಾಲನೆಗೊಳಿಸಲು ಗೃಹ ಸಂಪರ್ಕ  
ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಗರಸಭೆ ವತಿಯಿಂದ  
ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ  
ಶೀಘ್ರ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಉಳ್ಳಾಲ ನಗರ  
ಸಭೆ ರವರನ್ನು ಕೋರಲಾಗಿದೆ.
- ಬಂಡಿಕೊಟ್ಟ ಮತ್ತು ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು  
ಜಂಕ್ಷನ್ ಬಳಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ  
ವೆಟ್‌ವೆಲ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು,  
ಭೂಮಟ್ಟದವರೆಗೆ  
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
- ಕೈಕೋ ಸುಭಾಸ್ ನಗರದಲ್ಲಿ  
ವೆಟ್‌ವೆಲ್ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ  
ವಿರೋಧವಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿ  
ಸ್ಥಗಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

**ವಲಯ-2:- 4 ವೆಟ್‌ವೆಲ್ ಮತ್ತು 1  
ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕ  
ನಿರ್ಮಾಣ**

- ಹೊಸಗದ್ದೆ, ಕಲ್ಲಾಪು ಬುರ್ದು ಇಲ್ಲಿ 2  
ವೆಟ್‌ವೆಲ್ ಹಾಗೂ 1 ಸಂಖ್ಯೆ 2.50 MLD  
ಸಾಮಾನ್ಯದ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರು  
ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ  
ಗುರುತಿಸಿದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯ ಉಚ್ಚ  
ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ಇರುತ್ತದೆ.  
ಕಲ್ಲಾಪು, ಮೊನೆಪು ಮತ್ತು ಕಲ್ಲಾಪು ಪಟ್ಟಣ  
ಬಳಿ 2 ವೆಟ್‌ವೆಲ್‌ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು  
ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ವಿರೋಧವಿದ್ದು ಕಾರಣ,  
ನಗರಸಭೆಯಿಂದ ಜಾಗಗಳನ್ನು  
ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.

<p>ಇ)</p>	<p>ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಕಾಲಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಯುಜಿಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿ, ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಕಾಪಾಡಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗುವುದು?</p>	<p>ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಒಟ್ಟು 8 ವೆಟ್‌ವೆಲ್‌ಗಳ ಪೈಕಿ ವಲಯ-1ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೆಟ್‌ವೆಲ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಎರಡು ವೆಟ್‌ವೆಲ್‌ಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ. ನಗರ ಸಭೆ ವತಿಯಿಂದ ಒಳಚರಂಡಿ ಗೃಹ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿದಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳಾಲ ನಗರದಲ್ಲಿ ಭಾಗಶಃ ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಉಳಿದ 5 ವೆಟ್‌ವೆಲ್‌ಗಳ ಹಾಗೂ 1 ಎಸ್.ಟಿ.ಪಿ ಘಟಕದ ಜಾಗಗಳನ್ನು ಮಂಡಳಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದ ನಂತರ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಯು.ಜಿ.ಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಳವಡಿಸಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗುವುದು.</p>
-----------	---	--

ಸಂಖ್ಯೆ : ನಅಇ 208 ಯುಎಂಎಸ್ 2022

  
 (ಬಿ.ವಿ.ಬಸವರಾಜ)  
 ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರು  
 (ಬಿ.ಎ. ಬಸವರಾಜ)  
 ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರು