

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಐವನ್ ಡಿ'ಸೋಜಾ ರವರು ನಿಯಮ-72ರಡಿ ಮಂಡಿಸಿರುವ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಸೂಚನೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ:

ವಿಷಯ:-

ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ ಅನ್ವಯದಿಂದ ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ನೀರಿನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಏರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕುರಿತಗೊಂಡಿವೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾನ್ಯ ಕಾನೂನು, ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ.


ಉತ್ತರ:-

ಪಶ್ಚಿಮಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಹರಿಯುವ ನದಿಗಳಿಗೆ ಸರಣಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಅಂತರ್ಜಲ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ "ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ" ಯನ್ನು ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಾದ ಉಡುಪಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಪೂರೈಕೆ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ತೆರೆದ ಬಾವಿ, ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮತ್ತು ಕೆರೆಗಳ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಉಪ್ಪು ನೀರು ತಡೆ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಿಸುವುದರಿಂದ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ಸಿಹಿ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಭೂಮಿ ಲವಣಯುಕ್ತವಾಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳಿಗೆ ಸೇರುವ ನಿರ್ಮಿಸುವುದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸೌಲಭ್ಯ ಇತ್ಯಾದಿ ಅನುಕೂಲಗಳು ದೊರಕುತ್ತಿವೆ.

ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಗಾಲದ ನಂತರ Lean period ನಲ್ಲಿ ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರನ್ನು ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಾಗುವ ಏರಿಳಿತವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಅಧ್ಯಯನ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟದ ಏರಿಳಿತವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಧ್ಯಯನ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ಅಧ್ಯಯನ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ನಂತರ ಜಲಮಟ್ಟದ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿ ನಂತರ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟದ ಏರಿಳಿತವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಪಶ್ಚಿಮ ವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 54 ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟು ರೂ.364.32 ಕೋಟಿಗಳಿಗೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ದೊರಕಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪೈಕಿ ಈಗಾಗಲೇ 27 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟವು ಏರಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ 22 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, 3 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ 2 ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಲಗತ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ: MID 2 LCQ 2020



(ಜೆ.ಸಿ.ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ)

ಕಾನೂನು, ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಹಾಗೂ ಶಾಸನ
ರಚನೆ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವರು.

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಐವರ್ ಡಿಸೋಜಾ ರವರು ನಿಯಮ-72ರಡಿ ಮಂಡಿಸಿರುವ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಸೂಚನೆಗೆ ಅನುಬಂಧ

ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು/ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುಮೋದಿತ ಚೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ದಿನಾಂಕ	ಚೆಂಡರ್ ಕಲಾರಿನಂತೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ಇದುವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಸಾಮಗ್ರ್ಯ ಯೋಜಿತ (ಪಬ್ಲಿಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ ನಿರ್ದೇಶನದೊಂದಿಗೆ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಜೋಯಿಡಾ/ಹಳೆಯಾಳ	ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾವೇರಿ ಪಾತ್ರವಾಡ ಹತ್ತಿರ ನಾಲ್ಕಾಕ್ಕೆ ಬಂದಾರ ಹಾಗೂ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	104.14	18/7/2018	17/4/2019	55.46	30.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
2	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಜೋಯಿಡಾ/ಹಳೆಯಾಳ	ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲೂಕಿನ ತಿಂಜೋಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಕಾಲುವೆ ಶೈನಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	95.74	06/07/2018	05/04/2019	0.00	58.18	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
3	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಜೋಯಿಡಾ/ಹಳೆಯಾಳ	ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲೂಕಿನ ವೈಜಾಂವ (ದ್ರುಸಗಿ) ಹತ್ತಿರ ನಾಲ್ಕಾಕ್ಕೆ ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	103.93	18/7/2018	17/4/2019	86.91	85.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
4	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಹಳೆಯಾಳ	ಹಳೆಯಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾವಳರಗಿ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	104.04	18/7/2018	17/4/2019	97.78	43.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
5	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಹಳೆಯಾಳ	ಹಳೆಯಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಜಗಾಣ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಈರಣ್ಣಿನ ಮಡು)	100.00	103.82	12/09/2018	16/04/2019	87.63	60.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
6	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಕುಮಟಾ	ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ಮಿರ್ಜಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಿಂಡಗಾರ ಕುಡಗುಂಡಿ ಹತ್ತಿರ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೆಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	113.27	12/09/2018	11/04/2019	113.02	40.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
7	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಕುಮಟಾ	ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ಸೋಪಿಹೋಸಳ್ಳ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೆಲವೆ ಹತ್ತಿರ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೆಂ ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	104.41	18/07/2018	17/4/2019	100.77	40.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
8	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಹೊನ್ನಾವರ/ಭಟ್ಟಳ	ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾಲಕೋಡ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ದ ಸಾಲಕೋಡ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೆಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ.	100.00	104.00	18/7/2018	17/4/2019	78.34	40.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
9	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಭಟ್ಟಳ	ಭಟ್ಟಳ ತಾಲೂಕಿನ ಜೊತನಿ ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	103.99	17/8/2018	16/5/2019	0.00	80.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
10	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಯಲ್ಲಾಪುರ	ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಉಮ್ಮಚಿಗಿ ಪಂಚಾಯತ ತೋಟದಕಲ್ಲಳ್ಳ ಹಳ್ಳಿ ಸೇತುವೆ ಸೊತ ಕಿಂಡಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	97.49	12/9/2018	11/6/2019	96.69	45.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
11	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಯಲ್ಲಾಪುರ	ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಂಪ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತ ಹುಕ್ಕಳವಾಡಿ ಹಳ್ಳಿ ಸೇತುವೆ ಸೊತ ಕಿಂಡಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	103.86	18/7/2018	17/4/2019	101.94	40.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
12	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಯಲ್ಲಾಪುರ	ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾಸಗನಿ ಪಂಚಾಯತ ಹಸೆಕಲ್ಲು ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಿ ಸೇತುವೆ ಸೊತ ಕಿಂಡಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	76.28	6/7/2018	5/4/2019	75.89	40.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
13	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಯಲ್ಲಾಪುರ	ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಂಪ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತ ಜಳಕಿ ಹಳ್ಳಿ ಕಿಂಡಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	103.90	12/9/2018	11/6/2019	101.95	40.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
14	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಯಲ್ಲಾಪುರ	ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮದನೂರು ಪಂಚಾಯತದ ಹುಲಗೋಡ ಹಳ್ಳಿ ಕಿಂಡಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	80.60	6/7/2018	5/4/2019	80.55	40.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

15	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಮುಂಡಗೋಡ/ಯಲ್ಲಾಪುರ	ಮುಂಡಗೋಡ ತಾಲೂಕಿನ ಒಸವನಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಮಜ್ಜೆಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	82.86	25/6/2018	24/3/2019	82.39	45.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
16	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಮುಂಡಗೋಡ/ಯಲ್ಲಾಪುರ	ಮುಂಡಗೋಡ ತಾಲೂಕಿನ ಜೋಗೇಶ್ವರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	104.16	12/9/2018	11/6/2019	78.74	40.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
17	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಮುಂಡಗೋಡ/ಯಲ್ಲಾಪುರ	ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಉಮ್ಮಚ್ಚಗಿ ಪಂಚಾಯತ ಹಣಸೆಮನೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	94.26	18/7/2018	17/4/2019	89.87	45.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
18	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಮುಂಡಗೋಡ/ಯಲ್ಲಾಪುರ	ಮುಂಡಗೋಡ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಡಸಗಾಂವ ಪಂಚಾಯತ ಟೆಂಕಾಲ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	101.57	12/9/2018	11/6/2019	0.00	40.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
19	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಜೋಯಿಡಾ/ಹಳಿಯಾಳ	ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾರಸಂಗಾಳ (ದೇವ್ವಳ್ಳಿ ಮೀರಲವಾಡ) ಹತ್ತಿರ ನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದಾರ ಹಾಗೂ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	200.00	205.32	12/9/2018	11/8/2019	182.16	75.65	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
20	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಭಟ್ಟಳ	ಭಟ್ಟಳ ತಾಲೂಕಿನ ಶರಾಬಿ ಸದಿ ಮುಂಡ್ಲ್ಯ ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ	200.00	192.05	2/7/2018	1/6/2019	191.00	80.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
21	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಸಿದ್ದಾಪುರ/ಶಿರಸಿ	ಸಿದ್ದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳಗಿ ಪಂಚಾಯತದ ತಾರಬಂಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿ ಹೊಳೆಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ	200.00	208.09	18/7/2018	17/6/2019	79.70	63.25	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
22	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಸಿದ್ದಾಪುರ/ಶಿರಸಿ	ಸಿದ್ದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕ್ಯಾದಗಿ ಪಂಚಾಯತದ ಇಳಿಮನೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇಳಿಮನೆ ಹೊಳೆಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ	200.00	208.60	18/7/2018	17/6/2019	174.59	65.25	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
23	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಜೋಯಿಡಾ/ಹಳಿಯಾಳ	ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲೂಕಿನ ಜೋಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದಾರ ಹಾಗೂ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	200.00	226.13	22/12/2018	23/11/2019	204.00	48.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
24	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಕಾರವಾರ	ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಂಡಿಪಟ್ಟಿ ಹತ್ತಿರ ಬ್ರಡ್ಡ ಕಂ ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	300.00	244.85	6/3/2019	5/2/2020	0.00	82.30	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ.
25	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಹೊನ್ನಾವರ/ಭಟ್ಟಳ	ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಇಡಗುಂದಿ ಪಂಚಾಯತ ಬಳಕೂರು ಪಂಚಾಯತ, ಕೆಳಗೂರು ಪಂಚಾಯತ ನೀರಾವರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	200.00	162.61	6/3/2019	5/2/2020	153.00	116.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
26	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಜೋಯಿಡಾ/ಹಳಿಯಾಳ	ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಡಲಗಾಂವ ಹತ್ತಿರ ನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದಾರ ಹಾಗೂ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ನಾಡಕರವಾಡ)	362.00	429.26	12/9/2018	11/9/2019	428.82	72.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
27	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಜೋಯಿಡಾ/ಹಳಿಯಾಳ	ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲೂಕಿನ ಚಾಂದೇವಾಡಿ ಹತ್ತಿರ ಪಾಂಡರಿ ನದಿಗೆ ಬಂದಾರ ಮತ್ತು ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ (ನೀರಾವರಿ ಒಳಪಡುವ ಗ್ರಾಮಗಳು ನಲವಟ್ಟಿ, ಮಾರಸಂಗಾಳ, ಮದಲಾವಾಡ, ವೈಲಾವಾಡಾ, ಗೊಳವಾಡ)	300.00	332.17	12/12/2018	11/11/2019	331.43	80.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
28	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಜೋಯಿಡಾ/ಹಳಿಯಾಳ	ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾರಸಂಗಾಳ ಹತ್ತಿರ ತುರವಾನದಿಗೆ ಬಂದಾರ ಮತ್ತು ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ (ನೀರಾವರಿ ಒಳಪಡುವ ಗ್ರಾಮಗಳು ನಲವಟ್ಟಿ, ಮಾರಸಂಗಾಳ, ಮದಲಾವಾಡ, ವೈಲಾವಾಡಾ, ಗೊಳವಾಡ)	375.00	516.73	12/9/2018	11/9/2019	483.73	65.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
29	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಜೋಯಿಡಾ/ಹಳಿಯಾಳ	ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲೂಕಿನ ವೈಜಗಾಂವ ಹತ್ತಿರ ಲೋಕಲನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದಾರ ಮತ್ತು ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ (ನೀರಾವರಿ ಒಳಪಡುವ ಗ್ರಾಮಗಳು ವೈಜಗಾಂವ)	310.00	373.57	12/9/2018	11/9/2019	324.48	60.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
30	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ಳಂದಿ/ಬೆಳ್ಳಂದಿ	ನಿಟ್ಟಡ ಗ್ರಾಮದ ಕುಕ್ಕಜೊಟ್ಟು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	692.00	1039.24	02.03.19	01.02.20	633.63	170.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

31	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳಗೊಡಿ/ಬೆಳಗೊಡಿ	ಕಡಿದುದ್ದಾವರ ಗ್ರಾಮದ ಉದ್ಧಾರ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	492.00	989.76	06.03.19	05.02.20	285.70	145.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
32	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು/ಮುಲ್ಕಿ-ಮೂಡಬದ್ದೆ	ನಿಡ್ವೋಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವಾಸಕಟ್ಟೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟುವಿನ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ	200.00	272.11	07.03.19	06.02.20	269.32	25.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
33	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು/ಮುಲ್ಕಿ-ಮೂಡಬದ್ದೆ	ಮಾರೂರು ಗ್ರಾಮದ ತೋರ್ಪು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	555.00	788.83	05.03.19	04.02.20	589.07	145.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
34	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು/ಮಂಗಳೂರು (ಉ)	ಕೊಳವೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸನ್ನಿಹವು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	1146.00	1506.16	02.03.19	01.02.20	0.22	320.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
35	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬಂಟ್ವಾಳ/ಬಂಟ್ವಾಳ	ಸಂಗಡಬ್ಬ ಗ್ರಾಮದ ಪುಷ್ಪಮುಗೇರು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	700.00	1044.56	07.03.19	06.02.20	177.68	200.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
36	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬಂಟ್ವಾಳ/ಬಂಟ್ವಾಳ	ಕರ್ಪೆ ಗ್ರಾಮದ ದೋಣಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	1500.00	3060.61	05.03.19	04.02.20	906.70	350.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
37	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬಂಟ್ವಾಳ/ಬಂಟ್ವಾಳ	ಕಲಿಯಂಗಲ ಗ್ರಾಮದ ಪೊಳಲಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	1250.00	1647.30	05.03.19	04.02.20	720.10	275.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
38	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬಂಟ್ವಾಳ/ಪುತ್ತೂರು	ಬೆಳಿಯೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬೆಳಿಯೂರು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	1840.00				0.00	420.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಸಿದ್ಧವಿದೆ.
39	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಪುತ್ತೂರು/ಸುಳ್ಯ	ಪಾರ್ವಾಕ ಗ್ರಾಮದ ಉಜಿರಡ್ಡೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	750.00	970.33	02.03.19	01.02.20	300.44	165.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
40	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು/ಮಂಗಳೂರು	ಹರೇಕಳ ಎಂಬಲ್ಲಿ ನೇತ್ರಾವತಿ ನದಿಗೆ ಸೇರುವ ಸೂತ ಉಪ್ಪು ನೀರು ತಡೆ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	17400.00	21562.61	30.11.19	29.11.21	1051.44	261.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಸಿದ್ಧವಿದೆ.
41	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ/ಬೈಂದೂರು	ಜಡ್ಡಳ್ ಗ್ರಾಮದ ಕಾನ್ನಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	440.00	643.29	01.03.19	28.02.20	553.40	110.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
42	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ/ಬೈಂದೂರು	ಮುದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕೊಳ್ಳಹೊಳೆ ಕೊರಗರ ಕಾಲನಿ ಬಳಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	218.00	298.18	27.02.19	26.01.20	299.14	70.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
43	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ/ಬೈಂದೂರು	ಕೊಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ದಳ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಪಿ.ಕೆ ವಿಮರ್ ನಿರ್ಮಾಣ	222.00	306.37	07.03.19	06.02.20	302.54	60.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
44	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ/ಬೈಂದೂರು	ತಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕಳುವಿನಬಾಗಿಲು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	444.00	575.81	01.03.19	28.02.20	248.04	125.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
45	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ/ಕುಂದಾಪುರ	ಹಾಲಾಡಿ 76 ಗ್ರಾಮದ ನಿರ್ಮಾಣ್ಣು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	441.00	646.00	06.03.19	05.02.20	611.36	130.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
46	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ/ಕುಂದಾಪುರ	ಬೆಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸೂಗೋಳ ಮತ್ತು ಮಯೂರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	495.00	724.40	01.03.19	28.02.20	696.40	120.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
47	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ/ಉಡುಪಿ	ಕುದಿ ಗ್ರಾಮದ ನಿಂಬೂರಬೆಟ್ಟು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	500.00	732.91	06.03.19	05.02.20	551.91	120.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

48	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ/ಉಡುಪಿ	ಹಲುವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಾಲಡ್ಡ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	425.00	609.58	01.03.19	28.02.20	424.40	145.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
49	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ/ಕಾಪು	ಕುರ್ಕಾಲು ಗ್ರಾಮದ ಕುರ್ಕಾಲು ಉಪ್ಪನೀರು ತಡೆ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ	500.00				2.75	115.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ.
50	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ/ಕಾಪು	ಪಲೆಮಾರು ಗ್ರಾಮದ ಪಲೆಮಾರು ಉಪ್ಪನೀರು ತಡೆ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ	650.00	914.76	06.03.19	05.02.20	422.71	115.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
51	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ/ಕಾಪು	ಪಡುಬೆದ್ದಿ ಗ್ರಾಮದ ನಡಾಲು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪನೀರು ತಡೆ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ	225.00				1.24	60.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ.
52	ಉಡುಪಿ	ಕಾರ್ಕಳ/ಕಾರ್ಕಳ	ಬೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಪಾಲಿಂಗೇರಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ	275.00	399.46	07.03.19	06.02.20	116.73	90.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
53	ಉಡುಪಿ	ಕಾರ್ಕಳ/ಕಾರ್ಕಳ	ಮಾಳಾ ಗ್ರಾಮದ ಚೌಕಿ ಅಂಗಡಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	184.00	216.00	22.05.19	21.04.20	0.83	55.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
54	ಉಡುಪಿ	ಕಾರ್ಕಳ/ಕಾರ್ಕಳ	ಇನ್ನಾ ಗ್ರಾಮದ ದಾಸಗಟ್ಟ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ	241.00	351.44	27.02.19	26.01.20	216.42	60.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
ಒಟ್ಟು				36432.00	44181.42	174127.00	175463.00	13263.01	5509.83	